
【伊達市】 

 

端末整備・更新計画 

項目 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 

① 児童生徒数 1,946 1,835 1,824 1,761 1,691 

② 予備機を含む 

整備上限台数 
  2,237 2,110 2,097   －   － 

③ 整備台数 

（予備機除く） 
   0     0 1,824     0     0 

④ ③のうち 

基金事業によるもの 
     0     0 1,824     0     0 

⑤ 累積更新率      0     0 100％ 103.6％ 107.9％ 

⑥ 予備機整備台数      0     0  273     0     0 

⑦ ⑥のうち 

基金事業によるもの 
     0     0  273     0     0 

⑧ 予備機整備率      0     0 15.0％     0     0 

※①～⑧は未到来年度等にあっては推定値を記入する。 
 

１．端末の整備・更新計画の考え方  
 
・令和２年度に小・中学校及び義務教育学校へ導入した 2,517 台の端末（OS：chrome）
については令和８年度に更新することとする。 
・予備機は「国の補助金上限 15％」を基準に最大値整備する。 
・整備予定台数：2,097 台 
・更新予定 OS：Chrome 

 
２．更新対象端末のリユース、リサイクル、処分と旧端末の利活用について  

 
旧端末については、保守業者によるデータ消去を実施した後、小型リサイクル法認定

事業者にリサイクルを委託する予定。 
ただし、正常に動作する一部の旧端末については、学校や庁舎内、または公共施設に

おいて、有効活用を検討する。 
 
３．スケジュール（予定）   
                         

令和 8 年 4 月 北海道による共同調達業者の選定 

5 月 伊達市と共同調達業者との契約 

6 月以降～3 月 学校への端末納品及び初期設定 

令和 9 年 4 月 新規端末での使用を開始 

5 月以降 旧端末の再利用及び使用済端末のデータ消去・廃棄 
 


