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事後評価報告書（中間評価） 

 

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１． 事業概要 

（1） 工 事 完 了 日：令和 4 年 7 月 7 日 

（2） サービス開始日：令和 4 年 7 月 5 日 

 

２． 目標達成状況 

指標 目標（累積数） 

（目標年度） 

実績値（累積数） 

令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 

住家・事業者用 Wi-Fi 200 箇所（令和 4 年度） 

240 箇所（令和 5 年度） 

280 箇所（令和 8 年度） 

80 127 280 

公共施設用 Wi-Fi 2 箇所（令和 4 年度） ０ ０ ２ 

 

（参考） 

提供可能回線数 利用回線数（累積数） 

令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 

723 回線 115 回線 167 回線 368 回線 

 

  



３． 目標達成に向けて実施した取組 

令和 2 年 8 月        伊達地区、大滝地区の住民に対し光回線開通の意向調査を実施 

              両地区に対し、HP 上で光回線開通の広報。 

伊達地区では対象住民に対し、電話による勧奨を実施 

令和 4 年６月 11 日～12 日  大滝地区の住民向けにコラボ事業者との相談会実施 

令和 6 年 5 月 11 日～12 日  大滝地区の住民向けにコラボ事業者との相談会実施 

（相談会内容） 

ブロードバンドサービス、Wi-Fi 利用、月額利用料や申込みに関する説明 

令和 4 年 8 月～令和 7 年 2 月 大滝地区の住民向けに随時チラシを配布 

４． 評価 

⚫ 住家・事業所用 Wi-Fi 

サービス開始前に対象住民へ案内や住民説明会を実施した。令和 6 年度末の実績値は目標値に対し

て 100％の達成率であった。令和 8 年度 9 月末での 100％の維持に向けて引続き普及活動を継続す

る。 

⚫ 公共施設用 Wi-Fi 

令和６年度に２箇所設置し、目標値に対して 100％の達成率であった。 

 

＜住家・事業所用 Wi-Fi の実績値について＞ 

該当世帯へ聞き取り調査を実施し、以下の数式により算定している。 

家庭用Wi-Fi 実績値＝ 

｛（光回線利用者数）－（公共施設の光回線利用数）－（テレビのみ利用の光回線利用者数）｝ 

×（聞き取り調査のWi-Fi 利用世帯数）/（聞き取り調査の光回線利用世帯数） 

聞き取り調査の結果は以下の通り。 

・聞き取り調査世帯数：112 世帯 

・聞き取り調査の光回線利用世帯数：112 世帯 

・聞き取り調査の Wi-Fi 利用世帯数 ：107 世帯 

・光回線利用者数：368 回線 

・公共施設の光回線利用数：2回線 

・テレビのみ利用の光回線利用者数：72 回線 

〔家庭用 Wi-Fi 実績値〕＝ （368 － 2 － 72）  * 107 / 112  ≒ 280 

５． 課題への対応策 

⚫ 家庭用 Wi-Fi 

対象住民へチラシ等による無線局設置の勧奨活動を行い、Wi-Fi 未利用世帯へのアプローチをする

ことで目標値維持を目指す。 

 

以上 


