

しゃかいしほんそうごうせいびけいかく
社会資本総合整備計画

ちゅうしんしがいちちくとしさいせいせいびけいかく
中心市街地地区都市再生整備計画
(第4回変更)

平成28年12月19日

北海道 伊達市

交付金の執行状況

(単位:百万円)

	H24	H25	H26	H27	H28
配分額 (a)	34.880	16.967	31.560	153.400	53.100
計画別流用 増△減額 (b)	0	0	0	0	0
交付額 (c=a+b)	34.880	16.967	31.560	153.400	53.100
前年度からの繰越額 (d)	0	16.580	14.567	31.560	0
支払済額 (e)	18.300	18.980	14.567	184.960	53.100
翌年度繰越額 (f)	16.580	14.567	31.560	0	0
うち未契約繰越額 (g)	16.580	14.567	31.560	0	0
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	0
未契約繰越+不用率 (h = (g+h)/(c+d))	47.5%	43.4%	68.4%	0.0%	0.0%
未契約繰越+不用率が10%を超えている 場合その理由	平成25年2月 26日付補正額 の繰越	平成26年2月6 日付補正額の 繰越	J R 協議に 時間を要 し、協定締 結に至らな かったため		

