

令和 6 年度 発注予定工事等情報

【令和6年10月11日現在】

(注) 公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事が掲載内容と異なる場合や工事の中止又は掲載のない工事が発注される場合があります

整理番号	工事名	工事場所	工種	工事概要	発注予定時期	工期	契約方法	発注状況	備考
1	紋別川外河川浚渫工事	錦町外	土木B	紋別川L=700m 東有珠川 L=280m	10月	5ヵ月	一般競争入札		工事概要、発注時期、工期変更
2	中島4号線道路修繕工事	長和町	土木C	L=40m W=6.0m	5月	3ヵ月	指名競争入札	済	
3	牧園線道路改良舗装工事	南稀府町	土木C	L=85m W=4.5m	7月	4ヵ月	指名競争入札	済	工事概要変更
4	南大通外1街路改良舗装工事	大町	土木JV	L=196m W=10+3.5×2m	6月	9ヵ月	一般競争入札	済	工事概要変更
5	清流橋橋梁補修工事	大滝区本町	土木A	L=51m W=7.0m 橋梁補修工一式	7月	9ヵ月	一般競争入札	済	工事概要、発注時期変更
6	末永線道路修繕工事	末永町	土木B	L=57m W=9.0m	5月	3ヵ月	一般競争入札	済	工事概要変更
7	梅本町私道改良舗装工事	梅本町	土木B	L=84m W=4.8m	8月	5ヵ月	一般競争入札	済	発注時期変更
8	気門別川第6排水区管渠新設工事	大町	土木B	雨水管渠新設	10月	4ヵ月	一般競争入札		発注時期、工期変更
9	円山昭園線道路修繕工事	大滝区昭園町	土木B	道路土工、舗装工、排水構造物工、縁石工、法面工、防護柵工	6月	6ヵ月	一般競争入札	済	
削	大滝区市有地排水設備改修工事	大滝区優徳町	土木C	道路土工、舗装工、排水構造物工、構造物撤去工	6月	6ヵ月	随意契約		契約方法変更
11	昭園三階滝線道路修繕工事	大滝区円山町	土木C	道路土工、舗装工、排水構造物工、縁石工、法面工、防護柵工	6月	6ヵ月	指名競争入札	済	
12	伊達小学校外構工事(1工区)	元町	土木	伊達小学校周辺の外構工事	7月	4ヵ月	一般競争入札	済	
13	伊達小学校外構工事(2工区)	元町	土木	伊達小学校周辺の外構工事	7月	4ヵ月	一般競争入札	済	
14	愛地大林線補修工事	大滝区愛地町	土木C	切土工、盛土工、路盤工、排水施設工	7月	5ヵ月	指名競争入札	済	
15	志門気川河川浚渫工事	上館山町	土木B	L=280m	10月	5ヵ月	一般競争入札		工事概要、発注時期、工期変更
16	谷藤川河川浚渫工事	萩原町外	土木B	L=236m	10月	5ヵ月	一般競争入札		名称、場所、工事概要、発注時期、工期変更
削	街路南大通道改良工事に伴う公共汚水柵等移設補償工事	大町	土木C	公共汚水柵等移設	9月	6ヵ月	随意契約		契約方法変更
削	伊達紋別停車場線地道債(公安)工事に伴う人孔等補償工事	鹿島町	土木C	人孔等補償	9月	5ヵ月	指名競争入札	中止	中止
19	気門別川第5排水区管渠新設工事	山下町	土木B	雨水管渠新設	9月	5ヵ月	一般競争入札	済	発注時期変更
削	気門別川第6排水区管渠新設工事その2	大町	土木B	雨水管渠新設	12月	5ヵ月	一般競争入札		発注見送り
21	杉並通り線舗装修繕工事	末永町	舗装	L=300m W=6.5m オーバレイ	6月	5ヵ月	一般競争入札	済	工事概要変更
22	梅本線道路修繕工事	梅本町	舗装	舗装修繕L=466m、W=6.0m 歩道拡幅L=120m、W=0.5m	8月	3ヵ月	一般競争入札	済	工事概要、発注時期、工期変更
削	道道伊達紋別停車場線道路改良事業に伴う舗装修繕工事	鹿島町	舗装	L=690m 舗装修繕A=590㎡ 平板修繕A=80㎡	6月	4ヵ月	指名競争入札		延期(発注時期未定)
24	堆肥センター1次発酵棟建具等改修工事	喜門別町	建築C	堆肥センター1次発酵棟のハンガードア等の改修工事	4月	4ヵ月	指名競争入札	済	
25	伊達小学校区児童クラブ建設工事(建築)	元町	建築	児童クラブを建設するための建築工事	8月	6ヵ月	一般競争入札	済	
26	伊達中学校トイレ改修工事	舟岡町	配管	伊達中学校のトイレの改修工事	6月	9ヵ月	一般競争入札	済	

27	伊達小学校区児童クラブ建設工事（機械設備）	元町	配管	児童クラブを建設するための機械設備工事	8月	6ヵ月	一般競争入札	済	
28	北湯沢浄水場ろ過池空気作動弁更新工事	大滝区 北湯沢温泉町	水道	空気作動弁の更新	6月	8ヵ月	指名競争入札	済	
29	末永9号線道路照明灯設置工事	末永町	電気	N=10基	5月	6ヵ月	一般競争入札	済	
30	舟岡公園公園灯更新工事	舟岡町	電気	公園灯更新	4月	3ヵ月	指名競争入札	済	
31	だて歴史の杜カルチャーセンター鉛蓄電池更新工事	松ヶ枝町	電気	鉛蓄電池の更新	4月	5ヵ月	指名競争入札	済	
32	南大通外1街路照明灯設置工事	大町	電気	N=8基	9月	6ヵ月	一般競争入札	済	工事概要、発注時期、工期変更
削	北黄金ポンプ所伝送装置更新工事	北黄金町	電気	北黄金No.1、No.2ポンプ所伝送装置更新	6月	9ヵ月	一般競争入札		重複削除
34	公共施設光回線テレビ共聴設備工事	大滝区本町他	電気	共聴設備の改修	5月	10ヵ月	指名競争入札	済	
35	伊達小学校区児童クラブ建設工事（電気設備）	元町	電気	児童クラブを建設するための電気設備工事	8月	6ヵ月	一般競争入札	済	
36	本町浄水場計装設備更新工事	大滝区本町	電気	計装設備の更新、回線工事等	6月	11ヵ月	随意契約	済	
37	北湯沢浄水場No.2残留塩素計更新工事	大滝区 北湯沢温泉町	電気	残留塩素計の更新	6月	6ヵ月	指名競争入札	済	
38	北湯沢テレメータ・専用回線等更新工事	大滝区 北湯沢温泉町	電気	テレメータの更新、回線工事等	6月	8ヵ月	随意契約	済	
39	市道区画線設置工事	市内	塗装	L=8.3km	6月	3ヵ月	指名競争入札	済	工事概要、発注時期変更
40	視覚障がい者誘導ブロック設置工事	舟岡町外	塗装	L=115m 溶融式視覚障がい者誘導ブロック設置	10月	3ヵ月	指名競争入札		発注時期変更
41	公園マナー看板設置工事	西浜町外	造園	マナー看板設置	6月	3ヵ月	指名競争入札	済	発注時期変更
42	舟見児童公園擁壁修繕工事	舟岡町	造園	擁壁修繕	5月	3ヵ月	指名競争入札	済	
43	だて歴史の杜転落防止策整備工事	松ヶ枝町	造園	フェンス整備	5月	4ヵ月	一般競争入札	済	工事名、発注時期変更
44	だて歴史の杜遊具整備工事	松ヶ枝町	造園	遊具等更新	7月	4ヵ月	一般競争入札	済	発注時期変更
45	たちかぜ児童公園外遊具更新工事	長和町外	造園	遊具等更新	12月	4ヵ月	一般競争入札		発注時期変更
46	かぜの子ふれあい公園外遊具更新工事	南黄金町外	造園	遊具等更新	12月	4ヵ月	一般競争入札		発注時期変更
47	だて歴史の杜親水広場整備工事	松ヶ枝町	造園	公園施設整備	9月	4ヵ月	一般競争入札	済	工事名、発注時期変更
48	館山公園バリアフリートイレ改築工事	館山町	造園	トイレ等更新	11月	5ヵ月	一般競争入札		発注時期変更
削	竹原小公園園路バリアフリー改築工事	竹原町	造園	園路整備	10月	5ヵ月	一般競争入札		発注見送り
50	旧長和小学校教職員住宅解体工事	長和町	解体	旧長和小学校の教職員住宅の解体工事	10月	5ヵ月	一般競争入札		発注時期、工期変更
51	教職員住宅（43-46号、旧第2第3うめの子児童クラブ）解体工事	梅本町	解体	教職員住宅の解体工事	5月	4ヵ月	一般競争入札	済	
新	だて歴史の杜図書館周辺電気ケーブル等移設工事	梅本町	電気	電気ケーブル等移設	10月	4ヵ月	指名競争入札		追加
新	東湖畔林道法面補修工事	大滝区 北湯沢温泉町	土木B	道路土工、排水構造物工、法面工	7月	4ヵ月	一般競争入札	済	追加
新	清原牧場線道路補修工事	大滝区清陵町	土木B	道路土工、法面工、軽量盛土工、排水構造物工、舗装工	7月	4ヵ月	一般競争入札	済	追加
新	北湯沢第1泉源揚湯管修繕工事	大滝区 北湯沢温泉町	配管	揚湯管の修繕	5月	5ヵ月	指名競争入札	済	追加
新	旧すみれ福祉会館解体工事	山下町	解体	旧すみれ福祉会館の解体工事	10月	3ヵ月	指名競争入札		追加
新	静見橋橋梁補修工事	大滝区愛地町	土木B	橋梁補修工事	11月	4ヵ月	指名競争入札		追加