

# 令和 4 年度 水道事業発注予定工事等情報

【10月1日現在】

(注) 公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事が掲載内容と異なる場合や工事の中止又は掲載のない工事が発注される場合があります

## 【水道施設工事】

整理番号	工事名	工事場所	工種	工事概要	発注予定時期	工期	契約方法	備考
1	鹿島小路線配水管布設替工事	鹿島町	水道施設工事	PPφ50 L=80m	6月	3ヵ月	指名競争入札	発注済 時期変更
2	末永4号線外配水管新設工事	末永町	水道施設工事	PPφ50 L=70m	6月	3ヵ月	指名競争入札	発注済 時期変更
3	西通り線配水管布設替工事	末永町	水道施設工事	DIPφ300他 L=180m	8月	4ヵ月	一般競争入札	発注済 時期変更
削	中央通り線配水管布設替工事	大町	水道施設工事	DIPφ150他 L=170m	7月	4ヵ月	一般競争入札	発注見送り
5	北黄金浄水場ろ過砂補充工事	北黄金町	水道施設工事	ろ過砂補充	8月	2ヵ月	一般競争入札	発注済 時期、契約方法変更
6	善光寺通り線配水管布設替工事	有珠町	水道施設工事	HPPEφ75 L=270m	6月	4ヵ月	一般競争入札	発注済 時期変更
7	光陵通り線配水管布設替工事	館山町	水道施設工事	DIPφ100 L=220m	7月	4ヵ月	一般競争入札	発注済
削	道道伊達紋別停車場線地道(交安)工事に伴う配水管等移設工事	鹿島町、網代町	水道施設工事	N=50箇所	8月	5ヵ月	指名競争入札	発注見送り
9	西通り線配水管布設替工事その2	末永町	水道施設工事	DIPφ300 L=140m	9月	4ヵ月	一般競争入札	発注済 時期変更
10	北黄金水系導水管布設替工事(気仙川)	北黄金町	水道施設工事	DIPφ250 L=90m	11月	3ヵ月	一般競争入札	
11	北黄金水系導水管布設替工事(黄金通り線)	北黄金町	水道施設工事	DIPφ250 L=100m	9月	3ヵ月	一般競争入札	発注済 時期変更
削	長和第4深井戸改修工事	長和町	水道施設工事 (さく井)	井戸改修1箇所	12月	2ヵ月	指名競争入札	発注見送り

## 【電気工事】

整理番号	工事名	工事場所	工種	工事概要	発注予定時期	工期	契約方法	備考
1	北黄金浄水場・長和管理棟伝送装置更新工事	北黄金町、長和町	電気工事	伝送装置(シーケンサー)更新	6月	5ヵ月	一般競争入札	発注済