

## 令和 7 年度 発注予定工事等情報

(注) 公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事が掲載内容と異なる場合や工事の中止又は掲載のない工事が発注される場合があります

| 整理番号 | 工 事 名                | 工事場所 | 工 種  | 工 事 概 要                 | 発 注 予 定 時 期 | 工 期  | 契 約 方 法 | 備 考       |
|------|----------------------|------|------|-------------------------|-------------|------|---------|-----------|
| 1    | 北黄金浄水場ろ過池更新工事(第1工区)  | 北黄金町 | 土木JV | 造成工、基礎杭工69本             | 第一四半期       | 10ヶ月 | 一般競争入札  | 発注済       |
| 2    | 末永中継ポンプ所外伝送装置更新工事    | 伊達市内 | 電気   | 電気通信施設の更新 3箇所           | 第二四半期       | 9ヶ月  | 一般競争入札  |           |
| 3    | 黄金浄水場外計装機器更新工事       | 伊達市内 | 電気   | 水道施設計装機器更新 2箇所          | 第二四半期       | 8ヶ月  | 一般競争入札  |           |
| 4    | 南竹原4号線配水管布設替工事(債務)   | 竹原町  | 水道   | DIPφ100 L=170m          | 第一四半期       | 6ヶ月  | 一般競争入札  | 発注済       |
| 5    | 中末永18号線配水管布設替工事(債務)  | 末永町  | 水道   | PPφ50 L=220m            | 第一四半期       | 6ヶ月  | 一般競争入札  | 発注済       |
| 6    | 西通り線外配水管布設替工事        | 大町外  | 水道   | CIPφ400(モルタル充填) L=437m外 | 第二四半期       | 6ヶ月  | 一般競争入札  | 発注予定時期の変更 |
| 7    | 中末永6号線配水管布設替工事       | 末永町  | 水道   | HPPEφ75 L=150m          | 第二四半期       | 5ヶ月  | 一般競争入札  |           |
| 8    | 西小路線外配水管布設替工事        | 網代町外 | 水道   | DIPφ150 L=70m           | 第一四半期       | 6ヶ月  | 一般競争入札  |           |
| 9    | みはらし25号線外配水管布設替工事    | 舟岡町  | 水道   | PPφ50 L=250m            | 第二四半期       | 6ヶ月  | 一般競争入札  |           |
| 10   | すみれ4号線配水管布設替工事       | 山下町  | 水道   | PPφ50 L=185m            | 第一四半期       | 5ヶ月  | 一般競争入札  | 発注予定時期の変更 |
| 11   | 中央通り線外配水管移設工事        | 大町外  | 水道   | DIPφ100外 L=235m         | 第一四半期       | 8ヶ月  | 一般競争入札  |           |
| 12   | 北黄金水系導水管布設替工事(黄金通り線) | 北黄金町 | 水道   | DIPφ250 L=80m           | 第三四半期       | 4ヵ月  | 指名競争入札  |           |
| 13   | 地上式単口消火栓更新工事         | 市内   | 水道   | 消火栓更新 3基                | 第二四半期       | 4ヵ月  | 指名競争入札  |           |
| 新    | 北黄金浄水場ろ過池更新工事(第2工区)  | 北黄金町 | 土木JV | 基礎杭工69本                 | 第一四半期       | 10ヶ月 | 一般競争入札  | 追加発注済     |