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建設後５０年以上の橋梁数の推移

伊達市の橋梁、および長寿命化修繕計画の目的について 
 

伊達市の橋梁について 

伊達市が管理する道路橋は令和 7 年 8 月現在 223 橋で、建設後 50 年を経過した老朽

化橋梁は 67 橋である。 

しかし、2030 年には 98 橋、割合が 44%となり、2040 年で 136 橋 61％と、急激に高齢

化が進行する。 

今後、これらの老朽化橋梁が一斉に更新時期を迎えるため、財政的負担が膨大となり、

効率的・効果的な維持管理の継続が極めて困難となることが予想される。 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
2025 年時点で建設から 50 年以上経過している 

橋梁数は以下の表の通りである。 

また、その割合について右図に示す。  

 

 
上記を背景とし、令和 2 年 3 月に伊達市橋梁長寿命化修繕計画を改定し、令和 7 年 4

月時点で 19 橋の修繕および架け替えを行った。 

 
橋梁長寿命化修繕計画の目的について 

伊達市では、老朽化橋梁の増大に対応するため、事後保全的な修繕や架け替えから長

寿命化修繕計画に基づく予防保全（計画的な修繕・架け替え）へと政策転換を図ってい

る。これにより、橋梁の長寿命化および修繕・架け替えに係わるコスト縮減を図り、地

域の道路ネットワークの安全性・信頼性を確保することを目的とする。  

建設 50 年未満 建設 50 年以上 合計 

156 橋 67 橋 223 



 

 

長寿命化修繕計画の対象橋梁について 
 

  １級市道 ２級市道 その他市道 合計 

橋梁数 39 橋 44 橋 140 橋 223 橋 

    

 
健全度の把握に関する基本方針について 

 
健全度の把握については、『北海道市町村橋梁点検マニュアル（案）（令和 6 年 4 月 

北海道道路メンテナンス会議）』に基づいて 5 年毎に定期点検を実施し、橋梁の損傷を

早期に把握する。 
定期点検では、下記の表をもとに部材単位の健全性の診断と橋梁毎の健全性の診断を

行う。 
区分 状態 

Ⅰ 健全 
構造物の機能に支障が生じていない状態。 

Ⅱ 予防保全段階 
構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点

から措置を講ずることが望ましい状態。 

Ⅲ 早期措置段階 
構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置

を講ずべき状態 

Ⅳ 緊急措置段階 
構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が

著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。 

 
 

  



 

 

日常的な維持管理に関する基本方針について 
  
橋梁を常に健全な状態に保つための対応として通常パトロールや清掃のほか路面の損

傷などがある場合には、必要に応じて桁下や橋梁周辺の点検を実施する。 
 

 

対象橋梁の長寿命化および修繕・架け替えに係る費用の縮減に関する基

本方針について 
 

健全度の把握および日常的な維持管理に関する基本方針とともに、予防保全を徹底す

ることにより、修繕・架け替えに係わる事業費の大規模化および高コスト化を回避し、

ライフサイクルコストの縮減を図り、次の点に留意する。 
 

・ 橋梁の健全度が優良である橋梁や部材に損傷が認められるが、車両の通行に支障が

無い軽微な損傷の橋梁は、経過観察とする。 
 

・ 点検の結果、車両の安全な通行に支障をきたす恐れがあると判明した場合は、安全

確保のために通行規制や重量制限等の措置を講ずる。 
 
・ 詳細点検結果に基づく橋梁の健全度把握および損傷状況に応じて橋梁長寿命化修繕

計画を見直すこととし、橋梁の修繕や架け替え等の必要な対策を講ずる。 
  



 

 

長寿命化修繕計画による効果について 
 

損傷が深刻化してから大規模な修繕や更新を実施する事後保全型の維持管理から、定

期的な点検を実施して損傷状況を把握・予測したうえで適切な時期に早期予防保全的な

修繕を実施することで、橋梁の長寿命化が図られコスト縮減に繋がる。 
橋梁点検により現状を把握しながら適切な修繕工事を実施することで、橋梁の安全性

が確保される。 
路線の重要度に応じた維持管理を実施する（例えば、市街地における橋梁など）こと

で、限られた予算の中で効率的・効果的な維持管理を行うことができる。 
特定の時期に維持管理費を集中させないことで、財政負担の緩和・平準化が図られる。 
 
【橋梁マネジメントシステム(BMS)による中長期修繕予算シミュレーション結果】 

60 年間の投資額累計は、大規模修繕・更新においては約 260 億円の予算が必要となる

のに対し、予防保全においては約 80 億円となる。 

コスト縮減として約 180 億円が見込まれる。 

 

１年当たりのコスト縮減額 ： 180 億円 ÷ 60 年 ＝ 3.00 億円/年 

１橋当たりのコスト縮減額 ： 180 億円 ÷ 213 橋 ＝ 0.85 億円/橋 

 

※なお BMS 計算について、長寿命化修繕計画の対象橋梁は 223 橋であるが、BMS 計算対象外

である木橋および新設橋梁等の計 10 橋について除外して計算しているため、総数は 213 橋

となっている。 

約 180 億円 
コスト縮減 

大規模修繕・更新

約 260 億円 

予防保全 
約 80 億円 

※ 



 

 

橋梁点検における費用縮減および技術の活用方針 
橋梁点検における新技術の活用について 

伊達市では今後、橋梁点検実施時に、橋梁点検車および高所作業車を使用して近接目

視点検を実施している橋梁に対して、新技術情報提供システム（NETIS）や点検支援技

術性能カタログなどを参考に、修繕や点検等に係る新技術等の活用の検討を行う。 
全橋を対象に、カメラを搭載したドローンによる点検を行うことで、従来の点検と比

べ点検作業に係る費用の削減や作業効率の上昇が可能か検討を行うものである。また、

合わせてデジタル技術など点検支援技術の導入により、点検結果の蓄積の効率化や劣化

予測の精度を高めるなどの効果が期待できるため、総合的に判断し点検方法を決定する。 
 
管理する 223 橋すべてについて、費用の縮減や事業の効率化等の効果が見込まれる

新技術等の活用を検討するとともに、ドローンによる点検を検討する。ドローンの採用

は点検実績を考慮しながら検討するものとする。令和 12 年度までに、現在の伊達市の

管理状況から適用可能な橋梁は 26 橋を対象としてドローン点検の検討を行う。（様式

1-2 記載） 
 
 
・ドローンによる点検状況 

   
 
 
 
 

  



 

 

・点検における新技術の適用基準 
新技術の活用の可否について検討した結果、現橋周辺状況や損傷度から、管理橋梁

223 橋のうち 26 橋（29 径間）が適用可能と判断されるため、現地調査のコスト面から

縮減効果について検討する。  

START 

YES 

YES 

YES 

YES 

YES 

新技術の適用 

（ドローン点検） 

従来工法の適用 

（梯子・脚立） 

従来工法の適用 

（橋梁点検車） 

一度以上近接目視点検を 

実施済みである

第三者被害（打音調査）の 

点検対象外の橋梁である

前回点検の健全度評価において、 

『道路橋の機能に支障が生じていない』と評価できる 

（健全度Ⅰ） 

桁下高４ｍ以上か？ 

NO NO 

NO 

ドローン作業員は徒歩での 
桁下面（河床面）へのアクセスが可能か？ 

（橋面からの操作は不可） 

NO 

（※桁下高４ｍ以上） 

NO 

（※桁下高４ｍ未満） 

YES 

NO 



 

 

・新技術による点検と従来方法による点検の概算比較検討（参考） 
従来工法（橋梁点検車） 

橋梁点検車の費用は「北海道市町村橋梁点検業務委託積算基準（令和 2 年 4 月）」を

参考に、鋼橋 15～30m の 1 径間当たりの金額を目安とし、安全費・規制機材等を考慮

する。また、1 日 1 径間の作業とする。 
新技術（ドローン点検） 

ドローン点検の日当たり作業量について、試験実績および点検業者見積より 300～
800m2／日程度が点検可能であるため、従来工法同様 1 日 1 径間の作業とする。 
 

 
 

対象橋梁施工単価 

橋梁点検車（従来）        新技術（ドローン点検） 

284,780      –      225,000        =  59,280 

※比較施工単価は、橋種や径間長による補正は考慮していない 

 
以上より、新技術の採用によって 1 橋当たり 59,280 円の経費縮減となる。令和 12 年度まで

の点検対象のうち、最大 26 橋（29 径間）で約 21％、1,719,120 円のコスト縮減となる。 

現場状況の確認、実際の橋梁条件と新技術の見積もり金額について都度確認し費用比較を行

う必要があるが、経済的に有利になる可能性が十分考えられるため、適用可能橋梁については

点検時にコスト比較を行い、有利な場合は新技術による点検を実施する。 

また、1 巡ごとに改めて適用可能橋梁の確認を行い、30 橋ほどを検討対象として約 178 万円

のコスト縮減を目指す。  

項目 仕様 数量 単位 単価 金額 摘要

労務費 橋梁点検 3 人 48,500 145,500 技師B※

機材損料 ドローン 1 日 80,000 80,000 見積金額

225,500

項目 仕様 数量 単位 単価 金額 摘要

労務費 橋梁点検 0.5 人 48,500 24,250 技師B※

　〃 0.5 人 40300 20,150 技師C※

　〃 0.5 人 36100 18,050 技術員※

労務費 交通誘導警備員 2 人 14,600 29,200 交通誘導警備員B※

機材賃料 橋梁点検車 1 日 193,130 193,130 機械経費※

284,780

※北海道建設部労務単価（令和7年7月）

新技術の内訳

従来技術の内訳



 

 

橋梁補修における新技術の活用について 

R2 年 3 月計画策定時から補修を計画している 54 橋の橋梁に対して、補修工法の選

定の際には、従来の工法だけでなく、NETIS 等に登録のある新工法・新材料について

積極的に検討し採用する。 
補修工法・材料の選定の際は、初期コストのみでなくライフサイクルコストを考慮し

て将来的な維持管理や経済性において有利なものを選定する。また選定時は、補修のみ

でなく劣化要因の抑制をはかることができる工法・材料を積極的に採用する。 
伊達市では令和 12 年度までに予定している補修工事の際に塗装塗替工・伸縮装置取

替工で NETIS 登録の新材料を検討し、工事費 20 万円の縮減を図る。 
また、長寿命化計画で予定している補修橋梁全 36 橋の補修設計時で新技術の採用に

ついて検討を行い、塗装塗替工・伸縮装置取替工などで約 100 万円の縮減および LCC
コストの縮減を図る。 

  



 

 

橋梁の集約化・撤去について 
迂回路が存在し、橋梁の重要度が特に低い橋梁において、橋梁の健全性に大きな問

題が生じた際には、廃止・統合を含めた検討を行う。伊達市では、定期点検の結果か

ら健全度Ⅲで補修が必要である橋梁のうち、迂回路があるまたは利用状況が限られて

いる橋梁 9 橋について、将来的な廃止・統合の検討を行う。また、将来的に点検によ

る健全度の判定がⅢとなった橋梁については利用状況から廃止・統合とすべきか検討

を行うこととし、集約化・撤去による点検・修繕・更新等に係る中長期的な維持管理

費用のうち約 540 万円の縮減を図る。（※維持管理区分の設定については次頁参照） 
令和 12 年度までに、9 橋のうち橋梁１橋の撤去を検討し、維持管理費用約 60 万円

を縮減することを目標とする。 
 
 

費用の縮減について 
伊達市で行っている橋梁点検業務の委託について、毎年 10～20 橋を直営点検とす

る。今後の定期点検において、年間点検橋梁の約 3 分 1 程度を直営点検とすること

で、点検委託費用のうち 1 巡あたり 70 橋 1960 万円の縮減を図る。 
過年度の点検業務の実績から、直営点検によって 1 橋あたり平均約 28 万円のコス

ト縮減が見込める。令和 8 年度から令和 12 年度の 5 年間で、全 67 橋・約 1876 万円

のコスト縮減を目標とする。 
 
 
 

  



 

 

橋梁の維持管理区分について 
 

橋梁修繕の検討は、『市町村版橋梁長寿命化修繕計画策定の手引き（案）（平成 25 年

3 月一部改訂）（(財)北海道建設技術センター）』に基づき、修繕の順位を決定する指標

のひとつとして、橋梁架設からの経過年数、損傷箇所や程度、その橋梁の地域的特性や

役割などから総合的に判断して維持管理区分を決定した。 

維持管理区分の判定基準は以下の表によるものとする。 

 

維持

管理

区分 

定義 内容 
 

グループ 

A 

＜予防維持管理＞ 

・劣化が顕在化した後では対策が困

難なもの。 

・劣化が外へ表れては困るもの。 

・設計耐用期間が長いもの。 

・第三者被害を及ぼす可能性のある

橋梁 
① 

・緊急輸送路を跨ぐ橋梁 

・DID 地区内の橋梁 

・橋長 100m 以上の橋梁 

（歩道橋を除く） 

② 

・住民の命に関わる施設へ繋がる道

路の橋梁（病院、重要なインフラ施設

への道路） 

③ 

B 

＜事後維持管理＞ 

・劣化が外に表れてからでも対策が

可能、または機能に影響しないもの。

 

・維持管理区分 A 以外で橋長 15m 以

上の橋梁 

・住民の日常生活を支える道路の橋

梁（孤立集落につながる道路等） 

④ 

C 

＜観察維持管理＞ 

・可能な限り使用するもの。 

・維持管理区分 A 以外で橋長 15m 未

満の橋梁 

・第三者被害をおよぼす可能性のな

い歩道橋 

⑤ 

 

  



 

 

修繕の期間および対象の橋梁について 
 

橋梁の選定は、橋梁の健全度と橋梁の維持管理区分を勘案して決定することとし、伊

達市においては、次に記載した項目および表に合致した順位で行う。 

 

・早急に修繕や更新が必要な橋梁 

・おおむね 10 年以内に修繕が必要となる橋梁 

・予防保全の観点から修繕を行うべき重要な役割を担っている橋梁 

 

以上の条件に該当する 54 橋を 2020 年～2035 年までの修繕対象としている。 

対象橋梁については、別紙計画一覧表に記載する。 

 

今後 10 年間に修繕を行う橋梁の優先順位表

 
 

  

A B C
5 良 — — —

4 — — —

3 ⑥予防保全 ⑧予防保全 ⑨予防保全

2 ④事後保全 ⑤事後保全 ⑦事後保全

1 悪 ①大規模修繕・更新 ②大規模修繕・更新 ③大規模修繕・更新

※　〇内の数字が優先順位

※　維持管理区分Aの⑥予防保全が維持管理区分Cの⑦事後保全より優先している。

点検
健全度

維持管理区分



 

 

次回点検・修繕時期、修繕内容について 
 
別紙【様式 1-2】による。 

策定した長寿命化修繕計画については、橋梁定期点検の結果や、地震・洪水の影響な

ど、橋梁の状況に応じて随時計画の見直し・修正を行うものとする。 

 

 

意見を聴取した学識経験者および計画策定担当部署 
 
本計画は、専門知識を有する学識経験者の方からの意見を踏まえ策定した。 

 

１）意見を聴取した学識経験者 

北海学園大学 工学部社会環境工学科 教授  小幡 卓司 

 

２）計画策定担当部署 

 北海道 伊達市 建設部 建設課         TEL 0142-82-3293 

                         FAX 0142-22-6132 

 

 

改訂履歴 
 

・平成 26 年 3 月  長寿命化修繕計画策定（旧計画） 

・令和 2 年 3 月  長寿命化修繕計画策定（全橋見直し） 

・令和 4 年 9 月  長寿命化修繕計画部分改定 

・令和 6 年 12 月  長寿命化修繕計画部分改定(修繕対象橋梁の修正) 

・令和 7 年 3 月  長寿命化修繕計画部分改定(修繕対象橋梁の修正) 

・令和 7 年 8 月  長寿命化修繕計画部分改定(計画の一部見直し、修繕対象橋梁の修正) 

 



【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期 BMS修繕計画当初 BMS修繕計画見直し 委託設計追加

橋長 全幅員 有効幅員 事業費

（ｍ） （ｍ） （ｍ） （百万円）
第三者被害点

検
点検回数 健全度評価 桁下高

桁下面への
アクセス

当初 0.4
事業費 0.0

【床版】橋梁補強工
【橋台】断面修復工

当初 0.0
事業費 11.7

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工

当初 8.0
事業費 0.0

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）
【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工
【床版】橋面防水工

当初 3.8
事業費 15.5

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）
【主桁】断面修復工
【床版】橋面防水工
【橋台】断面修復工

当初 1.8
事業費 0.0

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）
【床版】橋面防水工
【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工

【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工

当初 3.0
事業費 0.0

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工

当初 3.5
事業費 0.0

当初 0.0
事業費 0.0

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初 3.2
事業費 0.0

当初 0.0
事業費 0.0

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初 2.2
事業費 9.6

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初 4.0
事業費 0.0

【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工

当初 0.2
事業費 9.6

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工

当初 12.4
事業費 0.0

当初 0.0
事業費 0.0

当初 0.0
事業費 0.0

健全性
判定区分

次回点検

委託設計

1巡目点検済 対策不要 4m以下 アクセス不可

〇 〇 × ×

30 2024ＲＣ溝橋（ＢＯＸ
カルバート）

C 5.90 5.00 5.00 1992山麓橋 その他 山麓線 伊達市東有珠町240番23 ＲＣ橋

〇 〇 × ×

C 5.10 5.00 4.00 1992 30

従来点検

点検済み 次回点検
<---------->

〇

点検対象外

対策内容

<---------->

Ⅰ

〇 × × ×３巡

山麓牛道橋 その他 山麓線 伊達市東有珠町240番 ＲＣ橋 ＲＣ溝橋（ＢＯＸ
カルバート）

３巡 ４巡

従来点検

点検済み
<---------->

〇
次回点検

<---------->

対策内容
Ⅰ

2024

３巡 ４巡

点検対象外 1巡目点検済 対策不要 4m以下 アクセス不可

従来点検

点検済み 次回点検

〇 〇 × × ×

1巡目点検済 監視・対策必要 4m以下 アクセス不可

<---------->

対策内容

<---------->

従来点検

次回点検

点検対象外 1巡目点検済

<---------->

〇

<----------> <---------->

対策内容

監視・対策必要 4m以下 アクセス不可

蒲沼中線 伊達市上長和町136番1 ＲＣ橋 ＲＣ　中実床版

２巡

３巡

３巡

C 2.40 10.50 10.50 2000 22上道３号橋 　２級 山渓通り線 伊達市上長和町323番 ＲＣ橋 ＲＣ溝橋（ＢＯＸ
カルバート）

点検対象外
0.2

Ⅱ

2020

7.4 5.0

２巡

〇 〇 〇 × ×

<---------->

Ⅱ

3.00 3.00 1992 30 2020上長和隧道 その他 胆振長輪線 伊達市上長和町544番1地先 ＲＣ橋 ＲＣ溝橋（ＢＯＸ
カルバート）

C 4.50

1巡目点検済 対策不要 4m以下 アクセス不可
4.0

Ⅰ

2022C 2.60 6.05 5.55 1946 76中道４号橋 その他

点検対象外 1巡目点検済 対策不要 4m以下 アクセス不可

従来点検

点検済み 次回点検

２巡 〇 〇 × ×
従来点検

次回点検
<---------->

〇

点検対象外

<----------> <---------->

対策内容

1巡目点検済 監視・対策必要 4m以下 アクセス不可

〇 × × ×

2024C 4.40 1.86 1.86 1945 77
次回点検

<---------->

〇

点検対象外

<---------->

対策内容
Ⅱ

下道３号橋（下り線） その他 蒲沼南線 伊達市上長和町126番1 - -

蒲沼横橋 その他 蒲沼中線 伊達市上長和町127番7 鋼溶接橋 Ｈ形鋼（不明） C 5.00 3.74

2.2

下道３号橋（上り線） その他 蒲沼南線 伊達市上長和町126番1 ＲＣ橋

<---------->

対策内容

<---------->3.74 1971 51 2024

1巡目点検済 対策不要 4m以下 アクセス不可
3.2

〇 〇 × ×

51 2024ＲＣ　中実床版 C 4.90 5.10 5.10 1971

〇 × × ×
従来点検

点検済み 次回点検
<---------->

〇

<---------->

Ⅰ

<---------->

〇

点検対象外

対策内容

<----------> <---------->

従来点検

点検済み

対策内容
Ⅱ

従来点検

点検済み 次回点検

C 3.60 7.00 5.80 1988 34下道４号橋 その他 蒲沼南線 伊達市上長和町162番1 ＲＣ橋 ＲＣ溝橋（ＢＯＸ
カルバート）

中島５号橋 その他 中島東線 伊達市長和町539番1 ＲＣ橋 ＲＣ　中実床版 C 4.00 4.25

〇 × × ×

点検対象外 1巡目点検済 監視・対策必要 4m以下 アクセス不可

点検対象外 1巡目点検済 監視・対策必要

Ⅱ

3.85 1970 52 2024

従来点検

<----------> <----------> <---------->
点検済み 次回点検

対策内容

<---------->

2.6

2022

4m以下 アクセス不可
0.9

〇

1巡目点検済 監視・対策必要 4m以下 アクセス不可
2.2 0.8

〇 × × ×

38 2020ＲＣ溝橋（ＢＯＸ
カルバート）

A 4.00 3.90 3.70 1984 <---------->

〇

点検対象外

対策内容

<----------> <----------> <---------->

<---------->
２巡

<---------->
委託設計

Ⅲ

蒲沼１号橋(下り線) 　２級 蒲沼通り線 伊達市長和町605番7 ＲＣ橋

点検対象外 1巡目点検済 監視・対策必要 4m以下 アクセス不可

<---------->
委託設計

1.8

× × ×
従来点検

次回点検
<---------->

２巡 〇 〇

<----------> <----------> <---------->

対策内容
Ⅲ

従来点検

次回点検

2020A 4.00 3.20 3.00 1984 38蒲沼１号橋(上り線) 　２級 蒲沼通り線 伊達市長和町605番7 ＲＣ橋 ＲＣ溝橋（ＢＯＸ
カルバート）

4m以下 アクセス不可
5.2 10.3

Ⅲ

2020C 4.00 5.80 5.80 1980 42蒲沼１号橋 　２級 蒲沼通り線 伊達市長和町605番7 ＲＣ橋 ＲＣ床版橋（その
他）

<---------->
委託設計

3.8

×

<---------->
２巡 〇 × × ×

従来点検

次回点検

点検対象外 1巡目点検済 監視・対策必要

〇

<----------> <----------> <---------->

対策内容

<---------->

×
点検済み

耕殖２号橋 　２級 蒲沼通り線 伊達市長和町787番2 ＲＣ橋 ＲＣ溝橋（ＢＯＸ
カルバート）

アクセス不可
5.5 6.2

Ⅲ

74 2024ＲＣ溝橋（ＢＯＸ
カルバート）

C 2.20 6.30 5.90 1950

4m以下 アクセス不可
3.2

点検対象外 1巡目点検済
4.8

従来点検

点検済み

Ⅰ

点検対象外

C 3.20 4.10 3.70

対策内容
Ⅰ

2024C 3.30 7.20 6.00 1999 23

従来点検

次回点検

<----------> <---------->

〇 〇 〇

対策不要

<---------->

〇 〇 × × ×
従来点検

点検対象外 1巡目点検済 監視・対策必要 4m以下

<----------> <----------> <---------->
次回点検

対策内容

<---------->
点検済み

共６号橋 　２級 蒲沼通り線 伊達市長和町685番2 ＲＣ橋

〇 〇 × ×

1巡目点検済 対策不要 4m以下 アクセス不可

<---------->

〇

0.4

<---------->1958 64共５号橋 その他 共有線 伊達市長和町268番5 ＲＣ橋 ＲＣ溝橋（ＢＯＸ
カルバート）

点検手法2020
令和２年度

2021
令和３年度

2022
令和４年度

2023
令和５年度

維持
管理
区分

架設
年度

併用
年数

最新
点検
年次

橋梁名
道路
種別

路線名 所在地 上部形式１ 上部形式２

点検済み

３巡

３巡

３巡

２巡

３巡

３巡

３巡

３巡

３巡

３巡

３巡

３巡

Ⅰ

４巡

４巡

４巡

2024
令和６年度

2025
令和７年度

2026
令和８年度

2027
令和９年度

2028
令和１０年度

2029
令和１１年度

修繕
計画

対策の内容・時期・事業費（百万円） 新技術による点検（ドローン）の可否条件

対策内容
４巡

４巡

４巡

４巡

【主桁】断面修復
工+ひびわれ注
入工+表面含浸

2024

<---------->

点検済み
２巡

新工法・材料の検討



【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期 BMS修繕計画当初 BMS修繕計画見直し 委託設計追加

橋長 全幅員 有効幅員 事業費

（ｍ） （ｍ） （ｍ） （百万円）
第三者被害点

検
点検回数 健全度評価 桁下高

桁下面への
アクセス

健全性
判定区分

点検手法2020
令和２年度

2021
令和３年度

2022
令和４年度

2023
令和５年度

維持
管理
区分

架設
年度

併用
年数

最新
点検
年次

橋梁名
道路
種別

路線名 所在地 上部形式１ 上部形式２ 2024
令和６年度

2025
令和７年度

2026
令和８年度

2027
令和９年度

2028
令和１０年度

2029
令和１１年度

修繕
計画

対策の内容・時期・事業費（百万円） 新技術による点検（ドローン）の可否条件

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）
【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工+床版防水工（床版橋に適用）
【橋脚】断面修復工+ひびわれ注入工

当初 25.8
事業費 0.0

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）
【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工+床版防水工（床版橋に適用）
【橋脚】断面修復工+ひびわれ注入工

当初 15.7
事業費 0.0

【支承】取替え（鋼製からゴム製） 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工
【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製）

補修工事（設計済み）

当初 17.2
事業費 21.1

【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工

当初 3.3
事業費 0.0

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初 0.8
事業費 0.0

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初 2.6
事業費 0.0

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初 2.4
事業費 0.0

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工
【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工

当初 9.7
事業費 0.0

【支承】取替え（鋼製からゴム製） 【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工
【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

補修工事（設計済み）
当初 10.4

事業費 16.8

補修工事（設計済み） 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初 1.0
事業費 0.0

【支承】取替え（鋼製からゴム製）
【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初 8.6
事業費 0.0

当初 0.0
事業費 0.0

【支承】取替え（鋼製からゴム製） 【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工
【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）+【主桁】塗装塗替工+【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工+【橋台】断面修復工
当初 10.8

事業費 33.5

【支承】取替え（鋼製からゴム製） 【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工
【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初 11.3
事業費 0.0

当初 0.0
事業費 0.0

【橋台】塗装塗替え工（Ｒｃ－Ⅰ）+当て板補強工 【伸縮装置】取替え
【橋台】断面修復工
【橋台】塗装塗替え工（Ｒｃ－Ⅰ）+当て板補強工

当初 2.6
事業費 26.7

監視・対策必要 4m以下 アクセス不可
2.6

× × ×

9.80 4.75 4.75 1963 59 2021

〇 〇

点検対象外 1巡目点検済
6.2

対策内容

<---------->

Ⅲ

志門気奥橋 その他 栗林線 伊達市志門気町239番 鋼溶接橋 Ｈ形鋼（不明） C <----------> <----------> <---------->

20.5

<---------->
委託設計

対策不要 4m以下 アクセス不可

×
従来点検

点検済み 次回点検
<---------->

〇 〇 〇 ×

点検対象外 1巡目点検済

対策内容

<---------->

Ⅰ

2.00 5.40

従来点検

次回点検
点検済み

Ⅱ

4.80 1975 47 2021樺４号橋 その他 樺丘線 伊達市志門気町111番 ＲＣ橋 ＲＣ溝橋（ＢＯＸ
カルバート）

C

1巡目点検済 監視・対策必要 4m以下 アクセス不可
9.2 2.1

〇 × × ×

2021C 9.40 6.00 5.00 1977 45栗橋 その他 栗林線 伊達市志門気町120番 鋼溶接橋 Ｈ形鋼（合成）

点検対象外

<---------->

9.2

〇 〇 〇 × ×

従来点検

次回点検
<----------> <----------> <----------> <---------->

〇点検済み

点検対象外

対策内容

対策内容

<----------> <----------> <----------> <---------->

次回点検
<---------->

委託設計
Ⅰ

70 2021Ｈ形鋼（合成） C 7.40 5.80 5.00 1952

6.4 27.1
1.6

志門気上橋 その他 栗林線 伊達市志門気町50番2 鋼溶接橋

３巡

点検対象外 1巡目点検済 監視・対策必要 4m以下 アクセス不可

× ×
従来点検

点検済み 次回点検
<----------> <---------->

〇 〇 ×対策内容
２巡 ３巡

Ⅱ

2021C 8.40 3.00

従来点検

1巡目点検済 対策不要 4m以下 アクセス不可

3.00 1999 23紅葉沢橋 その他 紅葉沢線 伊達市志門気町50番1 鋼溶接橋 Ｈ形鋼（不明）

8.6
点検対象外 1巡目点検済 監視・対策必要 4m以下 アクセス不可

× ×
従来点検

次回点検

点検済み 〇 〇 ×

<----------> <----------> <---------->

対策内容
Ⅱ

2021C 7.40 5.02 4.02 1974 48樺２号橋 　２級 志喜別通り線 伊達市志門気町56番3 鋼溶接橋 Ｉ桁（鋼床版）

点検対象外 1巡目点検済 対策不要

2021C 10.40 2.34 1.84 2010 12樺１号橋(下り線) 　２級 志門気通り線 伊達市志門気町35番1 ＰＣ橋 プレテン中空床
版

２巡

３巡

従来点検

点検済み
２巡 <---------->

次回点検

1.0

〇 〇 〇

<----------> <----------> <---------->

対策内容
Ⅰ

３巡

4m以下 アクセス不可

〇 〇 〇 ×

対策不要 4m以下

<----------> <---------->

対策内容

<----------> <---------->

<---------->

× ×

２巡
３巡

樺１号橋(上り線) 　２級 志門気通り線 伊達市志門気町35番1 鋼溶接橋 Ｉ桁（不明） C 8.40

監視・対策必要 4m以下 アクセス不可
3.6 4.9

× × ×
Ⅱ

×

アクセス不可
16.8

点検対象外 1巡目点検済
8.8 1.6

Ⅰ

5.31 4.91 1952 70 2021

次回点検
点検済み

従来点検

点検済み
次回点検

1.2

<---------->

〇 〇

点検対象外 1巡目点検済

<----------> <----------> <----------> <---------->

対策内容

従来点検

2021C 10.60 5.60 5.00 1963 59志門気橋 　２級 志門気通り線 伊達市志門気町11番1 ＲＣ橋 ＲＣ　Ｔ桁

4m以下 アクセス不可点検対象外
2.4

× ×

4.00 3.00 1974 48 2022

２巡
３巡

次回点検

〇 〇 〇

1巡目点検済 対策不要

<----------> <---------->

対策内容

<---------->

Ⅰ

３巡２巡

五軒沢横橋 その他 うるし山線 伊達市西関内町320番2 ＲＣ橋 ＲＣ　Ｔ桁 C 9.70

4m以下 アクセス不可
2.6

× ×
従来点検

点検済み 次回点検
<---------->

〇 〇 ×

点検対象外 1巡目点検済 監視・対策必要

<---------->

対策内容

<---------->

Ⅱ

従来点検

点検済み

4.27 3.77 1982 40 2024浅見橋（下り線） その他 浅見線 伊達市西関内町221番 ＰＣ橋 ＰＣ　床版橋そ
の他

C 16.80

4m以下 アクセス不可
0.8

Ⅰ

16.80 2.03 1.53 1987 35 2024

３巡 ４巡

点検済み 次回点検
<---------->

〇 〇 〇

点検対象外 1巡目点検済 対策不要

<---------->

対策内容

<---------->

３巡 ４巡

浅見橋（上り線） その他 浅見線 伊達市西関内町221番 ＰＣ橋 ＰＣ　床版橋そ
の他

C

1巡目点検済 対策不要 4m以上 アクセス可能

〇 〇 〇 〇 新技術の採用
を検討

点検済み
次回点検

3.3

<---------->

〇

点検対象外

<----------> <---------->

対策内容
Ⅰ

× ×
従来点検

2022C 15.10 6.00 5.00 1982 40館山８号橋 　２級 山渓通り線 伊達市西関内町205番5 ＰＣ橋 ＰＣ桁橋（その
他）

対策不要 4m以上 アクセス可能
21.1
13.4 3.8

Ⅰ

2021C 22.40 8.00 7.00 1977 45

３巡
２巡

〇 〇 〇 〇 新技術の採用
を検討

次回点検

点検対象外 1巡目点検済

<---------->

〇

<----------> <----------> <---------->

対策内容

館山６号橋 その他 峰線 伊達市上館山町107番8 鋼溶接橋 Ｈ形鋼（不明）

３巡

点検対象外 1巡目点検済 対策不要 4m以上

新技術の採用
を検討

次回点検
<---------->

点検済み 〇 〇 〇 〇 〇

アクセス可能

<---------->

対策内容

<----------> <---------->

4.2 11.5

Ⅰ

<----------> 点検済み

6.50 5.50 1982 40 2020上館山橋 その他 館山北線 伊達市上館山町88番1 ＰＣ橋 プレテン中空床
版

B 22.80

4m以上 アクセス可能
6.3 19.5

〇 〇
Ⅰ

2020C 36.70 6.50 5.50 1981 41

３巡

２巡

従来点検

次回点検
<---------->

点検済み 〇 〇 〇

点検対象外 1巡目点検済 対策不要

<----------> <----------> <---------->

対策内容

館山中橋 その他 館山中線 伊達市館山町162番3 ＰＣ橋, ＰＣ橋 プレテン中空床
版, プレテン中
空床版 ３巡

２巡

２巡

２巡 ３巡

２巡
３巡

３巡

２巡

新工法・材料の検討



【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期 BMS修繕計画当初 BMS修繕計画見直し 委託設計追加

橋長 全幅員 有効幅員 事業費

（ｍ） （ｍ） （ｍ） （百万円）
第三者被害点

検
点検回数 健全度評価 桁下高

桁下面への
アクセス

健全性
判定区分

点検手法2020
令和２年度

2021
令和３年度

2022
令和４年度

2023
令和５年度

維持
管理
区分

架設
年度

併用
年数

最新
点検
年次

橋梁名
道路
種別

路線名 所在地 上部形式１ 上部形式２ 2024
令和６年度

2025
令和７年度

2026
令和８年度

2027
令和９年度

2028
令和１０年度

2029
令和１１年度

修繕
計画

対策の内容・時期・事業費（百万円） 新技術による点検（ドローン）の可否条件

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工

当初 6.5
事業費 0.0

【主桁】上部工取替え（コンクリート橋）
【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工

当初 16.8
事業費 0.0

当初 0.0
事業費 0.0

当初 0.0
事業費 0.0

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初 5.8
事業費 0.0

当初 0.0
事業費 0.0

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初 3.0
事業費 0.0

当初 0.0
事業費 0.0

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初 2.2
事業費 0.0

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初 2.0
事業費 0.0

【支承】取替え（鋼製からゴム製） 【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工
【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初 12.0
事業費 0.0

実施設計 架け替え 架け替え
下部 上部

当初 34.2
事業費 180.0

【支承】取替え（鋼製からゴム製）
【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初 8.4
事業費 0.0

当初 0.0
事業費 0.0

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 【床版】床板防水工
【橋台】断面修復工

当初 2.6
事業費 15.1

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初 3.4
事業費 0.0

新技術の採用
を検討

次回点検
<----------> <----------> <---------->

〇 〇

点検対象外

対策内容

点検済み
C 15.20 5.50 4.50 1985 37乾関橋 その他 関内東一条線 伊達市東関内町20番 ＰＣ橋 ＰＣ　床版橋そ

の他

点検対象外 1巡目点検済 監視・対策必要
5.8 9.3

×

Ⅰ

1巡目点検済 対策不要 4m以上 アクセス可能

対策内容

<----------> <---------->

〇 〇

60

Ⅱ

Ⅲ

3.4

2022

〇 〇 〇

従来点検

次回点検
<---------->

点検済み

2.6

2020プレテン床版 C 13.80 4.40 3.60 1962

３巡

２巡

関内橋 その他 東関内線 伊達市喜門別町108番2 ＰＣ橋

点検対象外 1巡目点検済 監視・対策必要 4m以上 アクセス可能

2024C 15.40 4.40牧野橋 その他 東関内線 伊達市喜門別町111番 鋼溶接橋 Ｈ形鋼（合成）

4m以上 アクセス可能

〇 〇

〇

8.4

従来点検

点検済み 次回点検
<----------> <---------->

〇 〇 ×対策内容

44 2023Ｉ桁（合成） C 27.70 5.00 4.00 1978

３巡２巡

3.60 1973 49

志門気横橋 その他 鉱山線 伊達市喜門別町98番1 鋼溶接橋

点検対象外 1巡目点検済 監視・対策必要 4m以上 アクセス可能
4.2

〇 × 〇 〇

2024C 19.30 4.60 4.60 1960 62

〇 〇

喜門別上橋 その他 鉱山線 伊達市喜門別町89番15 木橋 その他（木橋）

4m以上 アクセス可能

従来点検

委託設計
<---------->

３巡

<---------->

〇

30

対策内容
Ⅲ

従来点検

点検済み 次回点検

対策内容
Ⅱ

点検対象外 1巡目点検済 監視・対策必要

〇 × 〇 〇

<---------->

1巡目点検済 対策不要 4m以上 アクセス可能
3.2

5.30 4.50 1970 52 2024

点検済み <----------> <---------->

43 88 49

気門別小橋 その他 喜門別中線 伊達市西関内町396番3 鋼溶接橋 Ｈ形鋼（合成） C 16.40

Ⅰ

〇
従来点検

点検済み 次回点検
<----------> <----------> <---------->

〇 〇

点検対象外 1巡目点検済

新技術の採用
を検討

次回点検
点検済み

<----------> <---------->

〇 〇 〇

点検対象外

対策内容

<----------> <---------->

8.8

〇 〇
Ⅰ

点検対象外 1巡目点検済 対策不要

〇 × ×対策内容

<----------> <---------->

〇 〇

監視・対策必要 4m以上 アクセス可能
2.0

× 〇

２巡

12.60 5.00 4.00 1991

6.50 1979

従来点検

次回点検
<---------->

点検済み

2.2

64 2020ＲＣ　中実床版 C 4.00 3.92 3.50 1958

C 12.00 3.60 3.00 1973 49

関内７号橋 その他 関内東二条線 伊達市東関内町206番2 ＲＣ橋

対策内容
Ⅱ

2023喜門橋 その他 喜門別西線 伊達市西関内町252番2 鋼溶接橋 Ｈ形鋼（合成）

4m以下 アクセス不可

Ⅰ

監視・対策必要 4m以下 アクセス不可

31 2023ポステン中空床
版

C

従来点検

点検済み 次回点検
<----------> <---------->

〇 〇 ×対策内容 × ×

Ⅱ 従来点検

点検済み 次回点検

点検対象外 1巡目点検済 監視・対策必要

〇 × × ×対策内容

<----------> <----------> <---------->

〇

3

点検対象外 1巡目点検済

43

西２号橋 その他 東関内小道線 伊達市西関内町26番2 ＰＣ橋

点検対象外 1巡目点検済 対策不要 4m以下 アクセス不可

2021C 3.30 4.00

Ⅱ

2023C 2.00 7.00

西２番橋 その他 関内北二条線 伊達市東関内町79番5 ＲＣ橋 ＲＣ溝橋（ＢＯＸ
カルバート）

南１号橋 その他 関内南一条線 伊達市東関内町122番2 ＲＣ橋 ＲＣ溝橋（ＢＯＸ
カルバート）

4m以下 アクセス不可

従来点検

点検済み 次回点検
<----------> <---------->

〇 〇 〇対策内容

28 2023ＲＣ溝橋（ＢＯＸ
カルバート）

C 4.60 8.50 8.50 1994

3.60 1970 52

西３番橋 　１級 関内基線通り線 伊達市西関内町128番16 ＲＣ橋

点検対象外 1巡目点検済 監視・対策必要 4m以下 アクセス不可

2023C 2.40 6.00

× ×

× ×

5.50 1952 70西４番橋 その他 西関内中線 伊達市西関内町148番 ＲＣ橋 ＲＣ溝橋（ＢＯＸ
カルバート）

4m以下 アクセス不可

従来点検

点検済み 次回点検
<----------> <---------->

〇 〇 ×対策内容
Ⅱ

従来点検

点検済み 次回点検

Ⅰ

点検対象外 1巡目点検済 対策不要

〇 〇 × ×対策内容

<----------> <----------> <---------->

〇

5.8

5.00 1979 43 2023西１号橋 その他 西関内線 伊達市西関内町82番1 ＲＣ橋 ＲＣ溝橋（ＢＯＸ
カルバート）

C 3.50 6.00

監視・対策必要 4m以下 アクセス不可
16.7 0.1

16.80 1.90 1.50 1998 24 2022
点検済み

点検対象外 1巡目点検済

〇 〇

点検対象外 1巡目点検済

対策内容

<---------->

Ⅱ

× × ×
従来点検

監視・対策必要 4m以下 アクセス不可

対策内容

<----------> <---------->
点検済み 次回点検

Ⅱ

従来点検

〇 〇

次回点検
<----------> <----------> <---------->

従来点検

次回点検
点検済み

<---------->

〇 〇 〇 ×

点検対象外 1巡目点検済

対策内容

<----------> <----------> <---------->

4.8

西関内橋（下り歩道橋） その他 永内線 伊達市末永町252番3 ＰＣ橋 プレテン中空床
版

C

対策不要 4m以下 アクセス不可
1.7

×
Ⅰ

7.30

× × ×

1978 44 2022西関内橋 その他 永内線 伊達市末永町252番3 ＰＣ橋 プレテン床版 C 16.80 7.30

２巡
３巡

２巡 ３巡

３巡２巡

２巡 ３巡

２巡 ３巡

２巡 ３巡

２巡 ３巡

２巡 ３巡

３巡

２巡 ３巡

３巡
４巡

３巡 ４巡

<----------> <---------->

３巡２巡

<----------> <---------->
委託設計

【伸縮装置】取替
え（ゴム製からゴ
ム製）

新工法・材料の検討

新工法・材料の検討



【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期 BMS修繕計画当初 BMS修繕計画見直し 委託設計追加

橋長 全幅員 有効幅員 事業費

（ｍ） （ｍ） （ｍ） （百万円）
第三者被害点

検
点検回数 健全度評価 桁下高

桁下面への
アクセス

健全性
判定区分

点検手法2020
令和２年度

2021
令和３年度

2022
令和４年度

2023
令和５年度

維持
管理
区分

架設
年度

併用
年数

最新
点検
年次

橋梁名
道路
種別

路線名 所在地 上部形式１ 上部形式２ 2024
令和６年度

2025
令和７年度

2026
令和８年度

2027
令和９年度

2028
令和１０年度

2029
令和１１年度

修繕
計画

対策の内容・時期・事業費（百万円） 新技術による点検（ドローン）の可否条件

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 【主桁】断面修復工
【橋台】断面修復工

当初 6.2
事業費 8.9

【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工+床版防水工（床版橋に適用）
【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初 10.8
事業費 0.0

【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工 【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工
【支承】取替え（鋼製からゴム製）
【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初 20.3
事業費 0.0

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）
【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工+床版防水工（床版橋に適用）

当初 11.2
事業費 0.0

当初 0.0
事業費 0.0

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初 5.0
事業費 0.0

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工+床版防水工（床版橋に適用）

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）
【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工

当初 22.8
事業費 22.2

当初 0.0
事業費 0.0

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）、【床版】橋面防水工、【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工
当初 5.2

事業費 5.0

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）
【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）
【床版】橋面防水工
【橋台】断面修復工

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）、【床版】橋面防水工、【橋台】断面修復工
当初 1.6

事業費 14.0

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初 12.4
事業費 0.0

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工
【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工

当初 21.8
事業費 8.6

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工

当初 8.4
事業費 0.0

当初 0.0
事業費 0.0

当初 0.0
事業費 0.0

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工

当初 4.6
事業費 0.0

監視・対策必要 4m以下 アクセス不可
4.2 0.4

× × ×
従来点検

<----------> 次回点検
点検済み

<----------> <----------> <---------->

〇 〇

点検対象外 1巡目点検済

対策内容
Ⅱ

2020C 6.00 6.50 6.00 1976 46乾１号橋 　１級 東通り線 伊達市乾町 ＲＣ橋 ＲＣ溝橋（ＢＯＸ
カルバート）

アクセス不可点検対象外 1巡目点検済 監視・対策必要 4m以下

× × ×

３巡
２巡

対策内容

<----------> <---------->

〇 〇
Ⅱ 従来点検

点検済み 次回点検
21 2024その他（木橋） B 16.35 5.00 5.00 2001

３巡 ４巡

国島２号橋(下り歩道部) 　２級 竹並通り線 伊達市末永町196番2 木橋

点検対象外 1巡目点検済 監視・対策必要 4m以下 アクセス不可

2024B 16.35 5.00

× ×

5.00 2001 21国島２号橋(上り歩道部) 　２級 竹並通り線 伊達市末永町196番2 木橋 その他（木橋）

３巡 ４巡

従来点検

点検済み
次回点検

従来点検

点検済み 次回点検
<----------> <---------->

〇 〇 ×対策内容
Ⅱ

12.2

〇 × ×

4m以下 アクセス不可
3.4

点検対象外 1巡目点検済 対策不要

対策内容

<----------> <---------->16.80 16.00 1980 42 2022

３巡
４巡 × ×

２巡 次回点検

水車橋 　１級 アヤメ通り線 伊達市末永町81番6 ＲＣ橋 ＲＣ溝橋（ＢＯＸ
カルバート）

C 3.00

<---------->

5.0

Ⅰ

7.50 7.50 2001 21 2024国島２号橋(車道部) 　２級 竹並通り線 伊達市末永町196番2 ＲＣ橋 ＲＣ溝橋（ＢＯＸ
カルバート）

C 2.50 <----------> <---------->

〇 〇 〇対策内容

<---------->

対策不要

Ⅰ
３巡

点検済み

8.6

対策内容
Ⅰ

2023

従来点検

<----------> <---------->

〇 〇

点検対象外 1巡目点検済 4m以下 アクセス不可
9.6

アヤメ橋 　１級 アヤメ通り線 伊達市末永町133番3 ＰＣ橋 プレテン中空床
版

対策不要 4m以下 アクセス不可
12.4

〇 × ×
従来点検

点検済み 次回点検
<----------> <----------> <---------->

〇 〇

点検対象外 1巡目点検済

点検対象外 1巡目点検済 対策不要 4m以下 アクセス不可

<---------->

1.6
14.0

〇 〇 × ×

2024B 9.40 2.97 2.45 1984 38

B 22.00 17.00 16.00 2005 17

中道橋（下り線） その他 館永線 伊達市末永町121番25 ＰＣ橋 ＰＣ　床版橋そ
の他

３巡２巡

従来点検

次回点検
<----------> 点検済み

委託設計

従来点検

点検済み 次回点検
<----------> <----------> <---------->

〇<---------->
委託設計

対策内容
Ⅰ

３巡 ４巡

〇 〇 〇 × ×

アクセス不可

対策内容

<----------> <----------> <---------->

Ⅰ

44 2024ＲＣ　Ｔ桁 B 9.40 5.80 5.28 1978

３巡
４巡

点検対象外 1巡目点検済 対策不要 4m以下
1.4

<---------->

3.8
5.0

中道橋（上り線） その他 館永線 伊達市末永町121番25 ＲＣ橋

点検対象外 1巡目点検済 対策不要 4m以下 アクセス不可

× ×
従来点検

点検済み 次回点検
<----------> <---------->

〇 〇 〇対策内容
Ⅰ

2023B 18.10 14.30

<---------->

13.50 2017 5分流橋 　１級 西通り線 伊達市末永町171番13 ＰＣ橋 プレテン中空床
版

アクセス可能
6.9 15.3

点検対象外 1巡目点検済 監視・対策必要 4m以上
5.8 17.0

〇 × 〇 〇

2020B 35.20 8.50 7.50 1975 47館永橋 その他 館永線 伊達市館永町142番19 ＰＣ橋 プレテン床版

３巡２巡

従来点検

<----------> 委託設計 <----------> 次回点検
点検済み

<----------> <----------> <----------> <---------->

〇３巡
対策内容

Ⅲ
２巡

4m以下 アクセス不可点検対象外 1巡目点検済 監視・対策必要

× ×
従来点検

点検済み 次回点検

対策内容

<----------> <----------> <---------->

〇

5.0

Ⅱ
〇 ×

84 2024ＲＣ溝橋（ＢＯＸ
カルバート）

C 2.40 7.50 7.50 1938共３号橋 　１級 川尻通り線 伊達市長和町156番2 ＲＣ橋

点検対象外 1巡目点検済 監視・対策必要

2023C 4.50 10.90 10.90 2001 21

３巡 ４巡

次回点検
<----------> <---------->

〇 〇 ×対策内容
Ⅱ

３巡２巡

4m以下 アクセス不可

農社１号橋 その他 農社線 伊達市長和町247番1 ＲＣ橋 ＲＣ溝橋（ＢＯＸ
カルバート）

Ⅱ

5.00 1978

× ×

２巡

点検対象外 1巡目点検済 監視・対策必要 4m以下

従来点検

次回点検
<---------->

点検済み 〇 〇 × × ×

アクセス不可

対策内容

<----------> <----------> <---------->

3.8 7.4

Ⅱ

次回点検

従来点検

点検済み

2020

３巡

44 2020関内中橋 　２級 関内中通り線 伊達市西関内町57番1 ＰＣ橋 プレテン中空床
版

C 21.60 6.00

<---------->
次回点検

17.9

C 19.90 4.60 4.00 1977 45大橋(上流側) 　１級 杉並通り線 伊達市東関内町8番1 ＲＣ橋, ＲＣ橋 ＲＣ　Ｔ桁, ＲＣ
Ｔ桁

３巡

対策内容

点検対象外

点検済み

10.8

〇 × 〇 〇
従来点検

1巡目点検済 監視・対策必要 4m以上 アクセス可能

<----------> <---------->

〇次回点検
<---------->

従来点検

点検対象外 1巡目点検済 監視・対策必要 4m以上

<----------> <---------->

次回点検

2.4
アクセス可能

〇 〇 × 〇 〇

対策内容

点検対象外

従来点検
〇 〇 × × ×

4m以下 アクセス不可

対策内容
Ⅱ

2020B 20.76 5.90 5.50 1977 45

２巡

6.2
3.3 5.6

委託設計
<---------->

点検済み

<----------> <----------> <---------->

1巡目点検済 監視・対策必要

大橋(下流側) 　１級 杉並通り線 伊達市東関内町8番1 ＰＣ橋 プレテン中空床
版

２巡

Ⅲ

2020C 4.00 9.10 9.10 1978 44関内２号橋 　１級 杉並通り線 伊達市東関内町14番3 ＲＣ橋 ＲＣ溝橋（ＢＯＸ
カルバート）

３巡

３巡

<---------->

<---------->

新工法・材料の検討

～2035年度 補修

新工法・材料の検討

新工法・材料の検討



【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期 BMS修繕計画当初 BMS修繕計画見直し 委託設計追加

橋長 全幅員 有効幅員 事業費

（ｍ） （ｍ） （ｍ） （百万円）
第三者被害点

検
点検回数 健全度評価 桁下高

桁下面への
アクセス

健全性
判定区分

点検手法2020
令和２年度

2021
令和３年度

2022
令和４年度

2023
令和５年度

維持
管理
区分

架設
年度

併用
年数

最新
点検
年次

橋梁名
道路
種別

路線名 所在地 上部形式１ 上部形式２ 2024
令和６年度

2025
令和７年度

2026
令和８年度

2027
令和９年度

2028
令和１０年度

2029
令和１１年度

修繕
計画

対策の内容・時期・事業費（百万円） 新技術による点検（ドローン）の可否条件

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初 5.0
事業費 0.0

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初 3.8
事業費 0.0

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初 2.8
事業費 0.0

【支承】取替え（鋼製からゴム製） 【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工+床版防水工（床版橋に適用）
【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）
【主桁】ひびわれ注入工、【支承】塗装塗替工

当初 18.2
事業費 25.8

当初 0.0
事業費 0.0

【支承】取替え（鋼製からゴム製） 【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工+床版防水工（床版橋に適用）
【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初 26.0
事業費 0.0

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）
【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工
【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工

当初 7.2
事業費 9.9

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）
【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工
【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工

当初 0.8
事業費 0.0

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工+床版防水工（床版橋に適用）
【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工
【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工

当初 4.5
事業費 9.5

当初 0.0
事業費 0.0

当初 0.0
事業費 0.0

【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工

当初 1.1
事業費 0.0

当初 0.0
事業費 0.0

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工

当初 10.2
事業費 0.0

【支承】取替え（鋼製からゴム製） 【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工
【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初 11.4
事業費 0.0

当初 0.0
事業費 0.0

2024

２巡 ４巡

点検対象外 1巡目点検済 対策不要 4m以上 アクセス可能

〇 〇

C 35.70 4.30

対策内容

<---------->

Ⅰ

新技術の採用
を検討

点検 次回点検
<----------> <---------->

〇 〇 〇対策内容
Ⅰ

Ⅰ

27 2023プレテン中空床
版

3.60 1968 54天狗岩橋 その他 上萩原線 伊達市北稀府町218番 鋼溶接橋 Ｉ桁（不明）

4m以上 アクセス可能
0.9

点検対象外 1巡目点検済 対策不要

〇 〇 〇 新技術の採用
を検討

次回点検
<---------->

点検済み

8.0

<----------> <----------> <---------->

〇 〇

2.5

15.40 4.30 3.70 1967 55 2020

学田橋 　１級 岩ヶ根通り線 伊達市北稀府町196番13 ＰＣ橋

点検対象外 1巡目点検済 監視・対策必要 4m以下 アクセス不可

2020C 3.10 7.58

３巡

２巡

３巡

２巡

谷藤川橋 その他 上萩原線 伊達市北稀府町217番1 鋼溶接橋 Ｈ形鋼（不明） C

対策不要 4m以上 アクセス可能

従来点検

点検済み 次回点検
<----------> <---------->

〇 〇 ×対策内容
Ⅱ

C 15.00 10.80 9.80 1995

2.6

〇 〇 〇 〇

1巡目点検済

対策内容

<----------> <----------> <---------->

〇<---------->
点検済み

7.6

新技術の採用
を検討

次回点検

点検対象外

清住１号橋 その他 清住線 伊達市清住町58番1 ＲＣ橋 ＲＣ溝橋（ＢＯＸ
カルバート）

4m以下 アクセス不可点検対象外 1巡目点検済 監視・対策必要

〇 × × ×対策内容

<----------> <----------> <---------->

〇

1.1

Ⅱ

44 2022ＲＣ溝橋（ＢＯＸ
カルバート）

C 3.50 5.00 4.50 1978

7.58 1979 43

清弄３号橋 その他 清弄３号線 伊達市清住町64番4 ＲＣ橋

点検対象外 1巡目点検済 監視・対策必要 4m以下 アクセス不可

2022C 3.10 5.00

２巡 ３巡

３巡２巡 × ×

× ×
従来点検

点検済み 次回点検
<----------> <---------->

〇 〇 ×対策内容
Ⅱ

２巡 ３巡

従来点検

点検済み 次回点検

4.50 1978 44清弄２号橋 その他 清弄２号線 伊達市清住町64番7 ＲＣ橋 ＲＣ溝橋（ＢＯＸ
カルバート）

点検対象外 1巡目点検済 監視・対策必要 4m以下 アクセス不可

従来点検

点検済み 次回点検

〇 〇 × × ×対策内容

<----------> <---------->

Ⅱ

5.00 4.50 1978 44 2022清弄１号橋 その他 清弄１号線 伊達市清住町64番14 ＲＣ橋 ＲＣ溝橋（ＢＯＸ
カルバート）

C 3.10

4m以下 アクセス不可
3.9 5.6

点検済み

3.0 1.5

×
Ⅰ

2024C 5.70 4.80 4.00 1973 49清住橋 その他 清住本線 伊達市清住町66番2 ＲＣ橋 ＲＣ　中実床版

３巡２巡

従来点検

次回点検
<---------->

委託設計

<---------->

〇 〇 〇 ×

点検対象外 1巡目点検済 対策不要

<----------> <----------> <----------> <---------->

対策内容

３巡

４巡

点検対象外 1巡目点検済 監視・対策必要 4m以下 アクセス不可

<---------->
委託設計

0.8

〇 × × ×
従来点検

次回点検
<----------> <----------> <---------->

〇<---------->
点検済み

３巡
対策内容

Ⅲ

2020C 8.00 2.10 1.70 1983 39元清住１号橋(上り歩道部) 　１級 サイカチ通り線 伊達市清住町67番2 ＰＣ橋 ＰＣ桁橋（その
他）

点検対象外 1巡目点検済 監視・対策必要 4m以下 アクセス不可

<---------->
委託設計

5.4
3.9 6.0

〇 〇 × × ×
従来点検

<----------> <----------> <----------> <---------->
次回点検 【橋台】断面修復

工+ひびわれ注<---------->
点検済み

３巡

1.8

対策内容
Ⅲ

2020C 8.00 7.90 7.60 1956 66元清住１号橋(車道部) 　１級 サイカチ通り線 伊達市清住町67番2 ＲＣ橋 ＲＣ溝橋（ＢＯＸ
カルバート）

Ⅱ

42 2022ポステン中空床
版

B 34.70 7.00 6.00 1980舟岡２号橋 その他 旭ヶ岡線 伊達市梅本町170番1 ＰＣ橋

点検対象外 1巡目点検済 監視・対策必要 4m以下 アクセス不可
4.6

点検済み

7.4 14.0

従来点検

委託設計 次回点検
３巡

<----------> 〇 〇 × × ×対策内容

<----------> <----------> <----------> <---------->

２巡

点検対象外 1巡目点検済 監視・対策必要 4m以下 アクセス不可

× ×
従来点検

点検済み 次回点検
<----------> <---------->

〇 〇 ×対策内容
３巡２巡

Ⅱ

2023C 2.50 6.70 5.90 1992 30牧場横橋 その他 牧場横線 伊達市清住町197番10 ＲＣ橋 ＲＣ溝橋（ＢＯＸ
カルバート）

アクセス不可
3.8 22

8.8 9.4

×
Ⅲ

2024B 29.20 8.70 7.50 1982 40堺橋 　２級 松ヶ枝通り線 伊達市松ヶ枝町157番72 ＰＣ橋

従来点検

委託設計 点検済み
３巡

点検対象外 1巡目点検済

<---------->

〇 〇 × ×

監視・対策必要 4m以下

<----------> <----------> <----------> <---------->

対策内容

Ⅰ

4.70 3.50 2011 11 2024

３巡 ４巡

清水橋 その他 清水線 伊達市松ヶ枝町166番7 ＰＣ橋 プレテン中空床
版

C 23.80

ポステン中空床
版

アクセス不可点検対象外 1巡目点検済 対策不要 4m以下
2.8

<---------->

次回点検

点検済み 次回点検

４巡

× ×
従来点検

次回点検
点検済み

<----------> <----------> <---------->

〇 〇

点検対象外 1巡目点検済

２巡

<---------->

〇 〇 〇 ×対策内容

<----------> <---------->

2022

×
従来点検

C 3.10 6.00 5.60 1958 64乾３号橋 　１級 乾関内通り線 伊達市乾町121番2 ＲＣ橋 ＲＣ溝橋（ＢＯＸ
カルバート）

1巡目点検済 対策不要 4m以下 アクセス不可
5.0

〇 × ×

2.00 7.40 7.00 1976 46 2024

３巡

監視・対策必要 4m以下 アクセス不可
3.8

×

〇 〇

点検対象外

対策内容

<---------->

Ⅰ

３巡 ４巡

対策内容
Ⅲ

乾２号橋 　１級 東通り線 伊達市乾町 ＲＣ橋 ＲＣ溝橋（ＢＯＸ
カルバート）

C

従来点検

点検済み 次回点検
<----------> <---------->

新工法・材料の検討

新工法・材料の検討

新工法・材料の検討

新工法・材料の検討

～2035年度 補修

新工法・材料の検討



【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期 BMS修繕計画当初 BMS修繕計画見直し 委託設計追加

橋長 全幅員 有効幅員 事業費

（ｍ） （ｍ） （ｍ） （百万円）
第三者被害点

検
点検回数 健全度評価 桁下高

桁下面への
アクセス

健全性
判定区分

点検手法2020
令和２年度

2021
令和３年度

2022
令和４年度

2023
令和５年度

維持
管理
区分

架設
年度

併用
年数

最新
点検
年次

橋梁名
道路
種別

路線名 所在地 上部形式１ 上部形式２ 2024
令和６年度

2025
令和７年度

2026
令和８年度

2027
令和９年度

2028
令和１０年度

2029
令和１１年度

修繕
計画

対策の内容・時期・事業費（百万円） 新技術による点検（ドローン）の可否条件

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初 4.8
事業費 0.0

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初 4.6
事業費 0.0

【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工+床版防水工（床版橋に適用）
【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工

当初 14.0
事業費 0.0

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初 6.0
事業費 0.0

【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 【床版】床版防水工+断面修復工

当初 13.2
事業費 0.0

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初 4.0
事業費 0.0

委託設計・補修工事

当初 0.0
事業費 15.4

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初 7.8
事業費 0.0

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工+床版防水工（床版橋に適用）
当初 6.9

事業費 0.0

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初 4.8
事業費 0.0

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工

当初 9.9
事業費 0.0

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）
【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工
【地覆】断面修復工+ひびわれ注入工

【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工

当初 6.7
事業費 25.9

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工

当初 6.7
事業費 0.0

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初 3.0
事業費 0.0

【支承】取替え（鋼製からゴム製） 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工
【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初 10.2
事業費 0.0

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工+床版防水工（床版橋に適用）

当初 18.6
事業費 0.0

新技術の採用
を検討

次回点検
<---------->

点検済み

<----------> <---------->

〇 〇 〇

点検対象外 1巡目点検済 対策不要

気仙５号橋 その他 黄金緑園線 伊達市北黄金町49番448 鋼溶接橋 Ｉ桁（不明）

1巡目点検済

対策内容

<---------->

Ⅰ

2022C 8.50 5.60 5.00 1973 49

２巡

３巡

1.2

<----------> <----------> <----------> <---------->

8.50 4.80

28.00 8.10 7.50 1987 35 2023気仙１号橋(車道部) 　１級 気仙通り線 伊達市南黄金町67番2 ＰＣ橋 ポステン中空床
版

C

1巡目点検済 監視・対策必要 4m以下 アクセス不可

× ×

9.0

〇 × × ×〇

点検対象外

対策内容
Ⅱ

２巡
３巡

4m以上 アクセス可能
5.6 13.0

〇 〇

従来点検

次回点検
２巡

<----------> <---------->

〇 〇 〇

点検対象外

対策内容

<---------->

3.0

Ⅰ

対策不要 4m以下 アクセス不可

従来点検

点検済み
次回点検

対策内容
Ⅰ

３巡 ４巡

4.00 1973 49 2022気仙６号橋 　２級 達南通り線 伊達市北黄金町49番448 ＲＣ橋 ＲＣ　Ｔ桁 C

5.0

2024C 4.70 7.40 6.50 1966 56黄金小橋 　１級 黄金通り線 伊達市南黄金町196番143 ＲＣ橋 ＲＣ床版橋（その
他）

点検済み
３巡

点検対象外
5.0

〇 〇 × × ×
従来点検

1巡目点検済 監視・対策必要 4m以下 アクセス不可

<----------> <----------> <----------> <----------> <---------->
点検済み 次回点検

<---------->
委託設計

従来点検

点検済み 次回点検

1.7

<----------> <----------> <----------> <---------->

〇

点検対象外 1巡目点検済 対策不要 4m以下 アクセス不可

〇 〇 × ×

対策内容
Ⅲ

2024C 8.30 7.50 6.60 1966 56気仙４号橋 　１級 黄金通り線 伊達市南黄金町197番2 ＰＣ橋 プレテン床版

Ⅰ

10.50 9.50 1988 34 2023

4.3 21.6
1.7

気仙２号橋 　１級 気仙通り線 伊達市南黄金町196番19 ＰＣ橋 プレテン中空床
版

B 13.80

４巡

従来点検

点検済み 次回点検
<----------> <----------> <---------->

〇 〇

点検対象外 1巡目点検済

4m以下 アクセス不可
2.5

× ×
従来点検

点検済み 次回点検
<----------> <---------->

〇 〇 〇

点検対象外

<----------> <---------->

7.4

３巡２巡

1巡目点検済 対策不要

B 22.90 7.20 6.00 1996 26茶呑場南橋 その他 茶呑場南線 伊達市南黄金町166番28 ＰＣ橋 プレテン中空床
版

対策不要 4m以下 アクセス不可
4.8

〇 × ×

対策内容

7.40 6.60 1966 56

３巡２巡

5.0

〇 〇 ×

対策内容
Ⅰ

2023

× ×
従来点検

4m以下 アクセス不可

<----------> <----------> <----------> <---------->
次回点検

３巡 ４巡
対策内容

点検済み
横断１号橋 　１級 黄金通り線 伊達市北黄金町49番2610 ＲＣ橋 ＲＣ床版橋（その

他）

Ⅰ

10.00 1998 24 2023

点検対象外 1巡目点検済 監視・対策必要
1.9

Ⅱ

2024C 4.80

点検対象外 1巡目点検済 対策不要 4m以下 アクセス不可

従来点検

点検済み 次回点検

〇 〇 〇 × ×対策内容

<----------> <----------> <---------->

7.8

黄金橋 その他 大谷地線 伊達市北黄金町49番548 ＰＣ橋 プレテン中空床
版

C 18.90 11.00

監視・対策必要 4m以下 アクセス不可

× × ×

4.52 4.12 1968 54 2024

２巡 ３巡

次回点検
<---------->

〇 〇

点検対象外 1巡目点検済

対策内容

<---------->

Ⅲ

３巡 ４巡

黄金１号橋 その他 大谷地北線 伊達市北黄金町49番643 ＰＣ橋 プレテン床版 C 6.30

対策不要 4m以下 アクセス不可
4.0

〇 × ×

2023

15.4

従来点検

点検済み 次回点検
<----------> <----------> <---------->

〇 〇

点検対象外 1巡目点検済

対策内容
Ⅰ

従来点検

点検済み

北３号橋 　２級 牛舎通り線 伊達市北黄金町119番54 ＰＣ橋 プレテン中空床
版

5.0
点検対象外 1巡目点検済 監視・対策必要

8.2

31 2023ＲＣ桁橋（その
他）

C 19.80 8.70 7.50 1991

２巡 ３巡

<---------->
次回点検

〇 〇 × 〇 〇

4m以上 アクセス可能

対策内容

<----------> <----------> <---------->

Ⅱ

３巡

C 14.70 6.20 5.00 1995 27

北２号橋 　２級 牛舎通り線 伊達市北黄金町107番7(右) ＲＣ橋

点検対象外 1巡目点検済 対策不要 4m以上 アクセス可能

C 27.80 8.70 7.50

２巡

〇 〇 新技術の採用
を検討

点検済み
<----------> <---------->

〇 〇 〇

6.0

対策内容
Ⅰ

2023 <---------->
次回点検

３巡２巡

従来点検

点検済み +ひびわれ注入工

1990 32北１号橋 　２級 牛舎通り線 伊達市北黄金町108番11 ＰＣ橋 ポステン中空床
版

1巡目点検済 監視・対策必要 4m以下 アクセス不可
10.2

〇 × × ×

3.8

<----------> <---------->

〇

点検対象外

対策内容

<----------> <---------->

Ⅱ

8.20 7.00 1979 43 2024牛舎横橋 　２級 稀府通り線 伊達市南稀府町265番3 ＰＣ橋 プレテン中空床
版

C 21.70

対策不要 4m以下 アクセス不可
4.6

〇 × ×

2023

３巡

次回点検
４巡

従来点検

点検済み 次回点検
<----------> <----------> <---------->

〇 〇

点検対象外 1巡目点検済

対策内容
Ⅰ

従来点検

点検済み

古平中橋 　１級 古平通り線 伊達市南稀府町329番2 ＲＣ橋 ＲＣ溝橋（ＢＯＸ
カルバート）

4m以下 アクセス不可点検対象外 1巡目点検済 監視・対策必要

〇 × × ×対策内容

<----------> <----------> <---------->

〇

4.8

Ⅱ

42 2024ＲＣ溝橋（ＢＯＸ
カルバート）

C 6.90 7.30 6.50 1980

C 2.90 7.00 7.00 1956 66

荒１号橋 　２級 稀府通り線 伊達市中稀府町125番 ＲＣ橋

３巡 ４巡

３巡２巡

従来点検

点検済み 次回点検

<---------->

新工法・材料の検討新工法・材料の検討

新工法・材料の検討

～2035年度 補修

新工法・材料の検討

～2035年度 補修

新工法・材料の検討

～2035年度 補修

新工法・材料の検討



【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期 BMS修繕計画当初 BMS修繕計画見直し 委託設計追加

橋長 全幅員 有効幅員 事業費

（ｍ） （ｍ） （ｍ） （百万円）
第三者被害点

検
点検回数 健全度評価 桁下高

桁下面への
アクセス

健全性
判定区分

点検手法2020
令和２年度

2021
令和３年度

2022
令和４年度

2023
令和５年度

維持
管理
区分

架設
年度

併用
年数

最新
点検
年次

橋梁名
道路
種別

路線名 所在地 上部形式１ 上部形式２ 2024
令和６年度

2025
令和７年度

2026
令和８年度

2027
令和９年度

2028
令和１０年度

2029
令和１１年度

修繕
計画

対策の内容・時期・事業費（百万円） 新技術による点検（ドローン）の可否条件

【支承】取替え（鋼製からゴム製） 【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工
【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初 8.3
事業費 0.0

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初 7.4
事業費 0.0

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初 4.4
事業費 0.0

【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工

当初 1.5
事業費 0.0

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初 3.8
事業費 0.0

当初 0.0
事業費 0.0

当初 0.0
事業費 0.0

当初 0.0
事業費 0.0

当初 0.0
事業費 0.0

【橋台】断面修復工
【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工
【橋脚】断面修復工+ひびわれ注入工

当初 37.3
事業費 0.0

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初 8.6
事業費 0.0

当初 0.0
事業費 0.0

当初 0.0
事業費 0.0

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）
【床版】橋面防水工

当初 6.2
事業費 11.2

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工

当初 5.0
事業費 0.0

【主桁】上部工取替え（鋼橋） 【主桁】塗装塗替え工（Ｒｃ－Ⅲ）

当初 9.1
事業費 0.0

従来点検

次回点検
<---------->

点検済み

<----------> <----------> <---------->

〇 〇

0.4
点検対象外 1巡目点検済

栄橋（歩道橋） その他 栄線 伊達市網代町104番3 鋼溶接橋 Ｈ形鋼（不明）

栄橋 その他 栄線 伊達市網代町104番3 ＲＣ橋 ＲＣ　Ｔ桁 B 11.10

対策不要 4m以下 アクセス不可
8.7

〇 × ×

従来点検

次回点検
<---------->

点検済み

<---------->

〇 〇 〇 ×

点検対象外

対策内容

<----------> <---------->

3.0

Ⅰ

36 2024プレテン中空床
版

B 14.30 9.00 8.00 1986

×

1巡目点検済 対策不要 4m以下 アクセス不可
2.0

5.00 5.00 1950 72 2020

２巡

対策内容
Ⅰ

2020B 11.10 1.50 1.50 1950 72

〇 〇 〇 ×

点検対象外 1巡目点検済 対策不要

対策内容

<----------> <----------> <----------> <---------->

Ⅰ

4m以下 アクセス不可
4.3 6.9

×

6.2

<---------->西小橋 その他 西小路横線 伊達市大町34番 ＰＣ橋

点検対象外 1巡目点検済 対策不要 4m以上 アクセス可能

〇 〇 新技術の採用
を検討

点検済み 次回点検
<----------> <---------->

〇 〇 〇対策内容
Ⅰ

2022B 12.00 1.20

従来点検

次回点検
委託設計

1.20 1975 47末永小橋 その他 末永３号線 伊達市末永町49番18 鋼溶接橋 Ｈ形鋼（合成）

点検対象外 1巡目点検済 監視・対策必要 4m以下 アクセス不可

従来点検

点検済み 次回点検

〇 〇 × × ×対策内容

<----------> <---------->

Ⅱ

8.40

対策内容
Ⅰ

7.40 1985 37 2023向日葵１号橋 その他 ひまわり１号線 伊達市館山町3番77 ＲＣ橋 ＲＣ溝橋（ＢＯＸ
カルバート）

C 2.10

対策不要

〇

2024B 54.60 12.00 11.00 2011 11新橋 その他 駅前１号線 伊達市錦町83番6 ＰＣ橋 ポステン中空床
版

従来点検

点検済み 次回点検

〇 〇 〇 × ×

<----------> <----------> <----------> <---------->

従来点検

点検済み 次回点検

8.6

<----------> <----------> <---------->

〇 〇

点検対象外 1巡目点検済 4m以下 アクセス不可

× ×

舟見橋 　２級 西浜通り線 伊達市錦町39番4 ＰＣ橋, ＰＣ橋, ＰＣ橋プレテン中空床
版, プレテン中
空床版, プレテ
ン中空床版

アクセス不可点検対象外 1巡目点検済 監視・対策必要 4m以下

× × ×

点検対象外 1巡目点検済 対策不要 4m以下 アクセス不可
30.4 6.9

対策内容

<----------> <---------->

〇 〇
Ⅱ

43 2021ＲＣ溝橋（ＢＯＸ
カルバート）

C 2.50 8.07 7.55 1979

対策内容
Ⅰ

2022B 64.60 18.10 17.30 1999 23

荒浜橋 その他 荒浜線 伊達市館山下町2番160 ＲＣ橋

点検対象外 1巡目点検済 対策不要 4m以下 アクセス不可

× ×
従来点検

点検済み 次回点検
<----------> <---------->

〇 〇 〇対策内容
Ⅰ

2022C 3.10 5.92

従来点検

点検済み 次回点検

伊達市館山下町3番10 ＲＣ橋 ＲＣ溝橋（ＢＯＸ
カルバート）

アクセス不可点検対象外 1巡目点検済 監視・対策必要 4m以下

× × ×対策内容

<----------> <---------->

〇 〇
Ⅱ

59 2022ＲＣ溝橋（ＢＯＸ
カルバート）

C 2.50

5.50 1979 43

館新４号橋 その他 はまなす北線 伊達市館山下町1番37 ＲＣ橋

点検対象外 1巡目点検済 対策不要 4m以下 アクセス不可

× ×
従来点検

点検済み 次回点検
<----------> <---------->

〇 〇 〇対策内容
Ⅰ

2022C 2.50

館新１号橋 その他 北星線

6.50

従来点検

点検済み 次回点検

6.50 1993 29ひまわり中橋 その他 ひまわり中線 伊達市館山下町7番42 ＲＣ橋 ＲＣ溝橋（ＢＯＸ
カルバート）

1巡目点検済 対策不要 4m以下 アクセス不可

3.90 6.00 5.50 1977 45 2024

３巡２巡

３巡２巡

4.50 4.00 1963

× ×
従来点検

点検済み 次回点検
<----------> <---------->

〇 〇 〇

点検対象外

対策内容

<---------->

3.8

Ⅰ

３巡 ４巡

果園橋 　２級 果園通り線 伊達市有珠町129番8 ＲＣ橋 ＲＣ溝橋（ＢＯＸ
カルバート）

C

対策不要

農社小橋 その他 麻畠線 伊達市長和町161番3 ＲＣ橋 ＲＣ溝橋（ＢＯＸ
カルバート）

C 2.80 6.50 6.50 1975 47 2023
点検済み

次回点検

<---------->

〇 〇 〇 ×

点検対象外 1巡目点検済

対策内容

<----------> <---------->

Ⅰ
×３巡

２巡

従来点検

次回点検
<---------->

点検済み

<----------> <---------->

〇 〇 ×

点検対象外 1巡目点検済 監視・対策必要

対策内容
Ⅲ

３巡

２巡

従来点検

4m以下 アクセス不可
1.5

C 10.50 6.80 6.00 1966 56チマイベツ２号橋 　１級 黄金通り線 伊達市南黄金町183番13 ＰＣ橋 プレテン床版

1巡目点検済 対策不要 4m以上 アクセス可能

26.00 10.50 9.50 1980 42 2022

〇 〇

4m以上 アクセス可能
4.4

〇 〇

2020

黄金２号橋 　１級 黄金本通り線 伊達市南黄金町70番2 ＰＣ橋 ポステン中空床
版

B

対策不要 4m以上 アクセス可能
2.1

Ⅰ

2.00 1987 35 2023

３巡２巡

〇２巡 ３巡

気仙１号橋(歩道部) 　１級 気仙通り線 伊達市南黄金町67番2 鋼溶接橋 Ｈ形鋼（不明） B 28.00 2.40

Ⅰ

新技術の採用
を検討

点検済み 次回点検
<---------->

〇 〇 〇 〇

点検対象外 1巡目点検済

対策内容

<----------> <----------> <---------->

6.2

新技術の採用
を検討

点検済み 次回点検
<----------> <---------->

〇 〇 〇

点検対象外

対策内容

<---------->

7.4

３巡

３巡２巡

３巡２巡

３巡２巡

３巡 ４巡

３巡２巡

２巡 ３巡

点検済み ４巡

３巡

２巡

３巡

～2035年度 補修

新工法・材料の検討



【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期 BMS修繕計画当初 BMS修繕計画見直し 委託設計追加

橋長 全幅員 有効幅員 事業費

（ｍ） （ｍ） （ｍ） （百万円）
第三者被害点

検
点検回数 健全度評価 桁下高

桁下面への
アクセス

健全性
判定区分

点検手法2020
令和２年度

2021
令和３年度

2022
令和４年度

2023
令和５年度

維持
管理
区分

架設
年度

併用
年数

最新
点検
年次

橋梁名
道路
種別

路線名 所在地 上部形式１ 上部形式２ 2024
令和６年度

2025
令和７年度

2026
令和８年度

2027
令和９年度

2028
令和１０年度

2029
令和１１年度

修繕
計画

対策の内容・時期・事業費（百万円） 新技術による点検（ドローン）の可否条件

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工

当初 4.0
事業費 0.0

【支承】取替え（鋼製からゴム製）
【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工
【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工

補修工事（設計済み）
当初 17.6

事業費 35.1

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 【橋脚】断面修復工+ひびわれ注入工

当初 6.5
事業費 0.0

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初 3.2
事業費 0.0

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）
【主桁】断面修復工
【橋台】ひびわれ注入工

当初 15.2
事業費 0.0

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初 2.4
事業費 0.0

当初 0.0
事業費 0.0

【支承】取替え（鋼製からゴム製） 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工
【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初 13.9
事業費 0.0

【床版】塗装塗替え工（Ｒｃ－Ⅰ）+当て板補強工

当初 0.8
事業費 0.0

当初 0.0
事業費 0.0

当初 2.2
事業費 0.0

【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工

当初 2.2
事業費 0.0

【橋脚】断面修復工+ひびわれ注入工

当初 5.7
事業費 0.0

当初 0.0
事業費 0.0

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工
【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工

当初 16.4
事業費 0.0

当初 0.0
事業費 0.0

点検対象外 1巡目点検済 監視・対策必要 4m以下 アクセス不可

2023C 3.50 6.80 6.00 1982 40長和境橋 その他 長和境線 伊達市上長和町198番1 ＲＣ橋 ＲＣ溝橋（ＢＯＸ
カルバート）

従来点検

点検済み 次回点検
<----------> <---------->

〇 〇 ×対策内容
Ⅱ

３巡２巡 × ×

従来点検

アクセス不可

対策内容

<----------> <----------> <----------> <---------->
次回点検

２巡

11.6

Ⅱ

38 2022ＲＣ溝橋（ＢＯＸ
カルバート）

C 2.00 16.00 16.00 1984

点検対象外 1巡目点検済 監視・対策必要 4m以下
4.8

〇 〇 × ×

末永５号橋 　１級 アヤメ通り線 伊達市末永町81番11 ＲＣ橋

点検対象外 1巡目点検済 対策不要

Ⅰ

2022C 3.50 6.50 6.50 1977 45竹原橋 その他 清水西線 伊達市竹原町7番1 ＲＣ橋 ＲＣ溝橋（ＢＯＸ
カルバート）

３巡
点検済み

4m以下 アクセス不可

× ×

×

従来点検

点検済み 次回点検
<----------> <---------->

〇 〇 〇対策内容
３巡２巡

従来点検

点検済み 次回点検

〇 〇 × 〇 〇

監視・対策必要 4m以上 アクセス可能

<----------> <----------> <---------->

対策内容

3.60 9.50 8.90 1977 45 2023
点検済み

次回点検

<----------> <---------->

〇 〇 ×

2.2
点検対象外

対策内容

<---------->

点検対象外 1巡目点検済
5.7

東浜橋 その他 魚河岸線 伊達市旭町49番4 ＲＣ橋 ＲＣ溝橋（ＢＯＸ
カルバート）

C

監視・対策必要 4m以下 アクセス不可

× × ×

2021

× ×

３巡２巡

2022B 35.20 9.90 8.80 1974 48上道橋 　２級 光陵通り線 伊達市館山町109番13 ＰＣ橋, ＰＣ橋 プレテン中空床
版, プレテン中
空床版

1巡目点検済 監視・対策必要 4m以下 アクセス不可

点検対象外 1巡目点検済

対策内容
Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

2.2

従来点検

C 3.00 5.00 5.00 1997 25青柳北橋 その他 青柳北線 伊達市松ヶ枝町54番1 ＲＣ橋 ＲＣ溝橋（ＢＯＸ
カルバート）

点検対象外 1巡目点検済 監視・対策必要 4m以下 アクセス不可

青柳１号橋 その他 青柳線 伊達市松ヶ枝町43番19 ＲＣ橋 ＲＣ溝橋（ＢＯＸ
カルバート）

C 2.00

３巡２巡

３巡
２巡

従来点検

点検済み 次回点検 【橋台】断面修復
工+ひびわれ注
入工

<----------> <----------> <---------->

〇 〇

〇 〇 × × ×対策内容

<----------> <---------->

Ⅱ

12.80 12.80 1994 28 2021

Ⅱ

2022

従来点検

点検済み

B 13.20 1.50 1.50 1977 45舟岡新橋（歩道橋） その他 旭ケ丘線 伊達市梅本町50番18 鋼溶接橋 Ｈ形鋼（不明）

２巡 ３巡

監視・対策必要 4m以下 アクセス不可
0.8

× × ×
従来点検

次回点検
点検済み

<----------> <----------> <---------->

〇 〇

点検対象外 1巡目点検済

次回点検

× ×
従来点検

点検済み
<---------->

次回点検
対策内容

<----------> <----------> <---------->

〇

12.4

３巡
２巡

対策内容

50 2022Ｈ形鋼（合成） B 13.30 6.80 6.00 1972舟岡新橋 その他 旭ケ岡線 伊達市梅本町50番18 鋼溶接橋

点検対象外 1巡目点検済 監視・対策必要 4m以下 アクセス不可

2023C 3.50 10.20 9.40 1999 23

２巡

３巡

対策不要 4m以下 アクセス不可
1.5

点検対象外 1巡目点検済

<----------> <---------->

〇 〇 ×対策内容
Ⅱ

２巡 ３巡

Ⅰ
〇 〇

末永橋 その他 西小路横線 伊達市鹿島町14番5 ＲＣ橋 ＲＣ溝橋（ＢＯＸ
カルバート）

点検対象外 1巡目点検済 監視・対策必要 4m以下 アクセス不可

従来点検

点検済み 次回点検

〇 〇 × × ×対策内容

<----------> <----------> <---------->

2.4

Ⅱ

3.60 1963 59

× ×
従来点検

点検済み

2024鹿島中橋 その他 鹿島中線 伊達市鹿島町7番13 ＲＣ橋 ＲＣ　中実床版 B 3.60 4.00

監視・対策必要 4m以下 アクセス不可
4.62.8

× × ×

4.52 4.10 1954 68 2021

３巡 ４巡

委託設計
３巡

7.8

<----------> <----------> <---------->

〇 〇

点検対象外 1巡目点検済

対策内容
Ⅱ

２巡

小柳橋 その他 小柳線 伊達市網代町93番8 ＲＣ橋 ＲＣ　中実床版 B 4.50

対策不要 4m以下 アクセス不可
2.4

<----------> <---------->

点検済み

〇 × ×
従来点検

次回点検 【橋台】断面修復
工+ひびわれ注
入工

0.8

<----------> <----------> <---------->

〇 〇点検済み

点検対象外 1巡目点検済

対策内容

<---------->

Ⅰ

従来点検

次回点検

3.50 4.00 3.60 1957 65 2021仲橋 その他 仲町線 伊達市網代町93番7 ＲＣ橋 ＲＣ　中実床版 B

対策不要 4m以上 アクセス可能
1.1

〇 〇 〇 〇

２巡
３巡

1巡目点検済

対策内容

<----------> <----------> <---------->

〇<---------->
点検済み

5.4

Ⅰ

26 2023ポステンＴ桁, ポ
ステンＴ桁, ポス
テンＴ桁, ポステ
ンＴ桁, ポステン
Ｔ桁

A 178.70 3.30 2.50 1996

２巡

３巡

ちりりん橋 その他 胆振長輪線 伊達市館山下町301番5 ＰＣ橋, ＰＣ橋, ＰＣ橋, ＰＣ橋, ＰＣ橋

点検対象外 1巡目点検済 対策不要 4m以下 アクセス不可
35.1

<---------->

11.2 6.4

〇 〇 × ×

2024

従来点検

点検済み 次回点検
<----------> <----------> <----------> <---------->

〇対策内容
Ⅰ

新技術の採用
を検討

次回点検

点検対象外

B 11.00 5.05 5.05 1968 54西浜橋 その他 浜町線 伊達市錦町20番 鋼溶接橋 Ｈ形鋼（合成）

点検対象外 1巡目点検済 対策不要
1.6

Ⅰ

11.20 3.98 3.98 1954 68 2021

３巡 ４巡

〇 〇 〇 × ×
従来点検

4m以下 アクセス不可

<----------> <----------> <---------->

点検済み 次回点検
対策内容

<---------->

2.4

３巡２巡

仲町橋 その他 仲町線 伊達市網代町102番2 ＲＣ橋 ＲＣ　Ｔ桁 B

次回点検

～2035年度 補修

新工法・材料の検討

～2035年度 補修

新工法・材料の検討

～2035年度 補修

新工法・材料の検討



【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期 BMS修繕計画当初 BMS修繕計画見直し 委託設計追加

橋長 全幅員 有効幅員 事業費

（ｍ） （ｍ） （ｍ） （百万円）
第三者被害点

検
点検回数 健全度評価 桁下高

桁下面への
アクセス

健全性
判定区分

点検手法2020
令和２年度

2021
令和３年度

2022
令和４年度

2023
令和５年度

維持
管理
区分

架設
年度

併用
年数

最新
点検
年次

橋梁名
道路
種別

路線名 所在地 上部形式１ 上部形式２ 2024
令和６年度

2025
令和７年度

2026
令和８年度

2027
令和９年度

2028
令和１０年度

2029
令和１１年度

修繕
計画

対策の内容・時期・事業費（百万円） 新技術による点検（ドローン）の可否条件

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）
【支承】取替え（鋼製からゴム製）

当初 9.6
事業費 0.0

【支承】取替え（鋼製からゴム製）
【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初 7.0
事業費 0.0

当初 0.0
事業費 0.0

当初 0.0
事業費 0.0

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工+床版防水工（床版橋に適用）

当初 9.2
事業費 0.0

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初 5.4
事業費 0.0

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初 12.2
事業費 0.0

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初 13.2
事業費 0.0

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 【伸縮装置】取替え
【床版】橋面防水工
【橋台】ひびわれ注入工

【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工

当初 37.2
事業費 0.0

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初 7.0
事業費 0.0

当初 0.0
事業費 0.0

当初 0.0
事業費 0.0

当初 0.0
事業費 0.0

当初 0.0
事業費 0.0

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工

当初 5.1
事業費 0.0

【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工

当初 0.5
事業費 0.0

1巡目点検済 対策不要 4m以下 アクセス不可
0.5

4.50 4.00 4.00 1992 30 2021

従来点検

次回点検
<---------->

点検済み

<---------->

〇 〇 〇 ×

点検対象外

対策内容

<---------->

Ⅰ

蒲沼横３号橋 その他 蒲沼横線 伊達市上長和町82番11 ＲＣ橋 ＲＣ溝橋（ＢＯＸ
カルバート）

C

1巡目点検済 対策不要 4m以下 アクセス不可
3.8 1.3

〇 〇 × ×

2022C 12.10 6.00 5.00 1992 30蒲沼横２号橋 その他 蒲沼横線 伊達市上長和町116番4 ＲＣ橋 ＲＣ　中空床版

２巡

３巡 ×

従来点検

次回点検

点検対象外

<----------> <----------> <----------> <---------->

〇２巡
対策内容

Ⅰ

３巡
点検済み

点検対象外 1巡目点検済 対策不要 4m以下

〇 × ×
従来点検

点検済み 次回点検

対策内容

<----------> <---------->

〇 〇

Ⅱ

Ⅰ

30 2021ＲＣ溝橋（ＢＯＸ
カルバート）

C 3.40 6.00 5.00 1992蒲沼横１号橋 その他 蒲沼横線 伊達市上長和町180番1 ＲＣ橋

点検対象外 1巡目点検済 監視・対策必要 4m以下 アクセス不可

2024C 4.50 5.00 4.00 1991 31桂２号橋 その他 桂線 伊達市南稀府町332番5 ＲＣ橋 ＲＣ溝橋（ＢＯＸ
カルバート）

アクセス不可

× ×
従来点検

点検済み 次回点検

対策内容

<----------> <---------->

〇 〇

× ×
従来点検

点検済み 次回点検
<----------> <---------->

〇 〇 ×対策内容

31 2024ＲＣ溝橋（ＢＯＸ
カルバート）

C 4.50 6.00 5.00 1991桂１号橋 その他 桂線 伊達市南稀府町309番1 ＲＣ橋

点検対象外 1巡目点検済 対策不要 4m以下 アクセス不可

2022C 2.00 6.80 6.40 1985 37

アクセス不可点検対象外 1巡目点検済 監視・対策必要 4m以下

<----------> <---------->

〇 〇 〇対策内容
Ⅰ

Ⅱ
×

末永６号橋 その他 中末永１３号線 伊達市末永町 ＲＣ橋 ＲＣ溝橋（ＢＯＸ
カルバート）

点検対象外 1巡目点検済 対策不要 4m以下 アクセス不可

従来点検

次回点検
点検済み 〇 〇 〇 × ×対策内容

<----------> <----------> <---------->

7.0

Ⅰ

10.00 1992 30

× ×
従来点検

点検済み

2021樺３号橋 　２級 志喜別通り線 伊達市志門気町105番1 ＲＣ橋 ＲＣ溝橋（ＢＯＸ
カルバート）

C 3.60 10.00

アクセス可能
13.2 3.2 6.9

〇
従来点検

委託設計 次回点検
２巡

13.9

〇 〇 × 〇

点検対象外 1巡目点検済 監視・対策必要 4m以上

<----------> <----------> <----------> <----------> <---------->

対策内容

<---------->

Ⅱ

33.00 18.00 17.00 1983 39 2022伊達橋 　１級 希望ヶ岡通り線 伊達市舟岡町161番1 ＰＣ橋 ポステン中空床
版

A

対策不要 4m以下 アクセス不可

18.00 18.00 1983 39 2023

３巡
点検済み

点検済み 次回点検
<---------->

〇 〇 〇 ×

点検対象外 1巡目点検済

対策内容

<----------> <---------->

13.2

Ⅰ

３巡２巡

舟岡３号橋 　１級 希望ヶ丘通り線 伊達市旭町83番 ＲＣ橋 ＲＣ溝橋（ＢＯＸ
カルバート）

C 2.80

対策不要 4m以下 アクセス不可
12.2

〇 × ×

2022

×

従来点検

次回点検
２巡

<----------> <----------> <---------->

〇 〇

点検対象外 1巡目点検済

対策内容
Ⅰ

従来点検

B 9.00 16.80 16.00 1991 31中島６号橋 　２級 中島通り線 伊達市長和町836番5 ＰＣ橋 プレテン中空床
版

1巡目点検済 監視・対策必要 4m以下 アクセス不可

2.00 8.00 7.00 1985 37 2024

３巡
点検済み

点検済み 次回点検
<----------> <---------->

〇 〇 ×

点検対象外

対策内容

<---------->

5.4

Ⅱ

３巡 ４巡

桔梗１号橋 　２級 稀府通り線 伊達市中稀府町117番1 ＲＣ橋 ＲＣ溝橋（ＢＯＸ
カルバート）

C

監視・対策必要 4m以上 アクセス可能
3.0 6.2

× 〇 〇

2020

× ×

従来点検

<----------> 次回点検
点検済み

<----------> <----------> <---------->

〇 〇

点検対象外 1巡目点検済

対策内容
Ⅱ

２巡
３巡

従来点検

A 33.00 5.00 4.00 1983 39東浜１号橋 その他 魚河岸小路線 伊達市東浜町2番32 ＰＣ橋 ポステン中空床
版

アクセス不可点検対象外 1巡目点検済 監視・対策必要 4m以下

× × ×
従来点検

点検済み 次回点検

対策内容

<----------> <---------->

〇 〇

30 2024ＲＣ溝橋（ＢＯＸ
カルバート）

C 2.60 7.85 7.85 1992有珠登山小道２号橋 その他 有珠登山小道線 伊達市北有珠町153番52 ＲＣ橋

点検対象外 1巡目点検済 監視・対策必要 4m以下 アクセス不可

2024C 2.60 7.45 7.45 1992 30有珠登山小道１号橋 その他 有珠登山小道線 伊達市北有珠町151番9 ＲＣ橋 ＲＣ溝橋（ＢＯＸ
カルバート）

３巡 ４巡

× ×３巡 ４巡

従来点検

次回点検

点検済み

Ⅱ

従来点検

点検済み 次回点検
<----------> <---------->

〇 〇 ×対策内容
Ⅱ

6.50 6.00 1983 39 2021

２巡

３巡

Ⅱ

〇 ×

1巡目点検済 監視・対策必要 4m以下 アクセス不可点検対象外

× ×

従来点検

次回点検
ポステン中空床
版

青柳橋(上り線) その他 青柳線 伊達市松ヶ枝町58番11 ＰＣ橋

３巡

２巡

点検対象外

点検済み

6.6 3.0

B

青柳橋(下り線) その他 青柳線 伊達市松ヶ枝町58番11 ＰＣ橋 ポステン中空床
版

B

監視・対策必要 4m以下 アクセス不可

× ×

1巡目点検済

対策内容

<----------> <----------> <---------->

〇<---------->

<----------> <---------->

〇 〇 ×対策内容

<---------->

7.0

29.30 9.50 9.00 1991

Ⅱ

31 2021

29.30

次回点検
２巡 ３巡

３巡 ４巡

３巡

３巡
２巡

４巡

３巡２巡

～2035年度 補修

新工法・材料の検討



【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期 BMS修繕計画当初 BMS修繕計画見直し 委託設計追加

橋長 全幅員 有効幅員 事業費

（ｍ） （ｍ） （ｍ） （百万円）
第三者被害点

検
点検回数 健全度評価 桁下高

桁下面への
アクセス

健全性
判定区分

点検手法2020
令和２年度

2021
令和３年度

2022
令和４年度

2023
令和５年度

維持
管理
区分

架設
年度

併用
年数

最新
点検
年次

橋梁名
道路
種別

路線名 所在地 上部形式１ 上部形式２ 2024
令和６年度

2025
令和７年度

2026
令和８年度

2027
令和９年度

2028
令和１０年度

2029
令和１１年度

修繕
計画

対策の内容・時期・事業費（百万円） 新技術による点検（ドローン）の可否条件

当初 0.0
事業費 0.0

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工

当初 3.4
事業費 0.0

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初 6.6
事業費 0.0

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初 6.0
事業費 0.0

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初 22.2
事業費 0.0

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工

当初 14.5
事業費 0.0

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工

当初 22.2
事業費 0.0

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）
【床版】橋面防水工
【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初 20.0
事業費 10.6

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初 10.0
事業費 0.0

【支承】取替え（鋼製からゴム製） 【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工
【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製）

当初 23.0
事業費 0.0

当初 0.0
事業費 0.0

【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工
【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工

【支承】取替え（鋼製からゴム製）
【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製）

当初 33.3
事業費 0.0

【支承】取替え（鋼製からゴム製） 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工
【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製）

【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工

当初 27.2
事業費 0.0

【支承】取替え（鋼製からゴム製） 【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工 【主桁・支承】塗装塗り替え工
【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製） 【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製）

【床版】橋面防水工+ひびわれ注入工

当初 237.7
事業費 0.0

【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工 【支承】取替え（鋼製からゴム製）
【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製）

当初 60.0
事業費 0.0

【支承】取替え（鋼製からゴム製） 【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工
【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製） 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工

補修工事（設計済み）

当初 20.5
事業費 45.2

1巡目点検済 対策不要 4m以上 アクセス可能
45.2
12.0 8.5

〇 〇 〇 〇

2021C 49.80 5.80 5.00 1970 52開拓橋 　１級 優徳円山線 大滝区優徳町 ＰＣ橋 ポステンＴ桁

新技術の採用
を検討

次回点検

<----------> <---------->

〇<----------> 点検済み

点検対象外

対策内容
Ⅰ

３巡
２巡

33.5
点検対象外

Ⅱ
〇

従来点検

<---------->
点検済み 次回点検

26.5

〇 〇 ×

1巡目点検済 監視・対策必要

対策内容

<----------> <----------> <---------->8.00 1995 27 2021清見橋 　１級 昭園三階滝線 大滝区上野町 鋼溶接橋 Ｉ桁（合成） B 96.00 9.20

アクセス可能
33.1 52.2

点検済み 〇

2021A 159.50 8.70 7.50 1987 35徳舜瞥橋 　１級 昭園三階滝線 大滝区円山町 鋼溶接橋 Ｉ桁（合成）

３巡２巡

4m以上 アクセス可能

〇

従来点検

次回点検 委託設計
３巡

17.2 135.2

<---------->

〇 〇 × 〇

点検対象外 1巡目点検済 監視・対策必要 4m以上

<----------> <----------> <----------> <----------> <---------->

対策内容
Ⅱ

２巡

アクセス可能点検対象外 1巡目点検済 監視・対策必要 4m以上

点検済み

17.0 8.8 1.4

〇
従来点検

次回点検

<----------> 〇 〇 × 〇

<----------> <----------> <----------> <---------->

対策内容
Ⅱ

2020B 25.80 9.20 8.00 1990 32青雲橋 　１級 昭園三階滝線 大滝区三階滝町 鋼溶接橋 Ｉ桁（合成）

Ⅰ

29 2020Ｉ桁（合成） B 42.80 9.20 8.00 1993

３巡

２巡

紫明橋 　１級 昭園三階滝線 大滝区上野町 鋼溶接橋

対策不要
1.5 17

〇 〇 〇 〇 〇 新技術の採用
を検討

4m以上 アクセス可能

対策内容

<----------> <----------> <----------> <---------->
次回点検

<---------->
点検済み

14.8

２巡

３巡

〇<---------->

点検対象外 1巡目点検済 対策不要 4m以下 アクセス不可

× ×
従来点検

点検済み 次回点検
<----------> <---------->

〇 〇 〇対策内容

6.10 1970 52

境橋 　１級 ソーケシオマベツ川沿線 大滝区愛地町 鋼（鉄）リベット橋Ｉ桁（非合成）

Ⅰ

2022C 6.30 6.90

点検対象外 1巡目点検済

金山橋 　１級 昭園三階滝線 大滝区上野町 ＰＣ橋 ＰＣ　床版橋そ
の他

1巡目点検済

点検済み

14.8 7.2

〇

2020C 29.70 6.50 6.50 1966 56

３巡２巡

1.0

樺湯橋 　１級 湯沢共徳線 大滝区北湯沢温泉町 ＰＣ橋 プレテン中空床
版

1巡目点検済 対策不要 4m以上 アクセス可能
8.4

〇 〇 〇 新技術の採用
を検討

次回点検 【橋台】断面修復
工+ひびわれ注
入工

1.6
点検対象外

<----------> <----------> <---------->

〇 〇<---------->
点検済み

B 25.00 22.00 21.00 2002 20

対策内容
Ⅰ

2022

従来点検

次回点検

B 20.60 11.80 11.00 2006 16

点検対象外

対策内容
Ⅱ

監視・対策必要 4m以上 アクセス可能

× 〇 〇

<----------> <----------> <---------->

従来点検

【橋台】断面修復
工+ひびわれ注
入工

<---------->
点検済み 〇 〇 × × ×

4m以下 アクセス不可

<----------> <----------> <----------> <---------->

対策内容

3.8
点検対象外 1巡目点検済 監視・対策必要

<---------->
委託設計

16.2
2.8 7.8

竹並橋 　２級 竹並通り線 伊達市松ヶ枝町157番76 ＰＣ橋 プレテン中空床
版

9.0
点検対象外 1巡目点検済 対策不要 4m以下

〇 〇 〇 ×

国島１号橋 　２級 竹並通り線 伊達市竹原町53番35 ＲＣ橋

Ⅰ

21 2022ＲＣ溝橋（ＢＯＸ
カルバート）

C 2.50 18.00 17.00 2001

Ⅲ

2020

13.2

〇 〇 × ×

×
従来点検

アクセス不可

対策内容

<----------> <----------> <----------> <---------->
次回点検

２巡

13.2

〇点検済み
対策内容

<----------> <---------->

従来点検

<----------> <---------->

Ⅰ

18.00 17.00 1996 26 2023紋別橋 　１級 中央通り線 伊達市鹿島町63番4 ＰＣ橋 プレテン中空床
版

B 15.00

対策不要 4m以下 アクセス不可
13.2

3.40 18.00 18.00 1998 24 2021

点検対象外 1巡目点検済 対策不要 4m以下 アクセス不可
1.3

従来点検

次回点検 【橋台】断面修復
工+ひびわれ注
入工

9

<----------> <----------> <---------->

〇 〇点検済み

点検対象外 1巡目点検済

対策内容

<---------->

Ⅰ

網代橋 　１級 中央通り線 伊達市網代町67番1 ＲＣ橋 ＲＣ溝橋（ＢＯＸ
カルバート）

C

対策不要 4m以下 アクセス不可

8.70 7.50 1997 25 2023 <---------->

〇 〇 〇 ×

点検対象外 1巡目点検済

対策内容

<----------> <---------->

6.0

Ⅰ

〇 × ×

北黄金１号橋 　２級 達南通り線 伊達市北黄金1号橋 ＰＣ橋 プレテン中空床
版

C 11.90

対策不要 4m以下 アクセス不可
6.6

〇 × ×
従来点検

次回点検
２巡

<----------> <----------> <---------->

〇 〇

点検対象外 1巡目点検済

対策内容
Ⅰ

アクセス不可

× ×

C 3.40 5.50

×

点検済み
３巡

2022

×
従来点検

松乾橋 　１級 泉通り線 伊達市松ヶ枝町230番2 ＲＣ橋 ＲＣ床版橋（その
他）

点検対象外 1巡目点検済 対策不要 4m以下
1.4

〇 〇 〇 ×
次回点検

２巡

2.0

対策内容
Ⅰ

2021

C 14.10 9.60 8.40 1991 31

関内中通橋 　２級 関内中通り線 伊達市西関内町49番4 ＲＣ橋

点検対象外 1巡目点検済 対策不要 4m以下

Ⅰ

31 2022ＲＣ溝橋（ＢＯＸ
カルバート）

C 2.10 3.50 3.50 1991

従来点検

アクセス不可

対策内容

<---------->

4.50 1992 30蒲沼横４号橋 その他 蒲沼横線 伊達市上長和町118番1 ＲＣ橋 ＲＣ溝橋（ＢＯＸ
カルバート）

３巡２巡

３巡
点検済み

従来点検

点検済み 次回点検
<----------> <---------->

〇 〇 〇

３巡２巡

２巡

２巡

３巡

３巡
点検済み

次回点検
３巡

３巡

２巡

３巡

２巡

<----------> <----------> <---------->

点検済み 次回点検

次回点検
３巡

<---------->

<----------> <---------->

～2035年度 補修

新工法・材料の検討

～2035年度 補修

新工法・材料の検討

～2035年度 補修

新工法・材料の検討

～2035年度 補修

新工法・材料の検討



【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期 BMS修繕計画当初 BMS修繕計画見直し 委託設計追加

橋長 全幅員 有効幅員 事業費

（ｍ） （ｍ） （ｍ） （百万円）
第三者被害点

検
点検回数 健全度評価 桁下高

桁下面への
アクセス

健全性
判定区分

点検手法2020
令和２年度

2021
令和３年度

2022
令和４年度

2023
令和５年度

維持
管理
区分

架設
年度

併用
年数

最新
点検
年次

橋梁名
道路
種別

路線名 所在地 上部形式１ 上部形式２ 2024
令和６年度

2025
令和７年度

2026
令和８年度

2027
令和９年度

2028
令和１０年度

2029
令和１１年度

修繕
計画

対策の内容・時期・事業費（百万円） 新技術による点検（ドローン）の可否条件

【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工
【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初 36.6
事業費 0.0

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初 6.0
事業費 0.0

【支承】取替え（鋼製からゴム製） 【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工
【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製） 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工

当初 20.2
事業費 0.0

【支承】取替え（鋼製からゴム製） 【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工+【橋脚】断面修復工+ひびわれ注入工
【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製） 【主桁・支承】塗装塗り替え工+【床版】橋面防水工

当初 113.6
事業費 0.0

【支承】取替え（鋼製からゴム製） 【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工
【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初 32.7
事業費 0.0

【支承】取替え（鋼製からゴム製） 【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工
【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製）

当初 32.6
事業費 0.0

【支承】取替え（鋼製からゴム製） 【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工
【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初 22.7
事業費 0.0

【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工+床版防水工（床版橋に適用）
【橋脚】断面修復工+ひびわれ注入工

当初 11.8
事業費 23.6

<---------->
【橋台】断面修復工 【橋脚】断面修復工+ひびわれ注入工 【床版】塗装塗替え工（Ｒｃ－Ⅲ）

【橋脚】断面修復工+ひびわれ注入工

当初 8.0
事業費 0.0

【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工 【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工
【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工

当初 5.2
事業費 22.4

【支承】取替え（鋼製からゴム製） 【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工 【主桁】塗装塗替え工
【支承部】塗装塗替え工

当初 10.6
事業費 47.6

【支承】取替え（鋼製からゴム製） 【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工
【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工
【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初 16.6
事業費 53.9

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初 11.7
事業費 0.0

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初 2.4
事業費 0.0

当初 0.0
事業費 0.0

当初 0.0
事業費 0.0

対策不要 4m以下 アクセス不可

×
従来点検

点検済み 次回点検
<---------->

〇 〇 〇 ×

点検対象外 1巡目点検済

対策内容

<---------->

Ⅰ

6.30 4.80

従来点検

点検済み 次回点検
<---------->

〇 〇 × 〇

点検対象外 1巡目点検済

対策内容

<---------->

Ⅱ

〇 〇

点検対象外 1巡目点検済

対策内容

<----------> <---------->

4.00 1972 50 2022湯沢水道橋 その他 北湯沢浄水場線 大滝区北湯沢温泉町 ＰＣ橋 プレテン床版 A

監視・対策必要 4m以上 アクセス可能

〇

対策不要 4m以上 アクセス可能
11.7

〇 〇 〇

11.40 6.50 5.50 1986 36 2021本郷２号橋 　２級 本郷開拓６号線 大滝区本郷町 ＰＣ橋 その他（ＰＣ橋） C

対策不要 4m以上 アクセス可能
2.4

4.20 3.00 2010 12 2021

３巡２巡

〇

点検対象外 1巡目点検済

対策内容
Ⅰ

Ⅰ
３巡

２巡

樺湯２号橋 その他 北湯沢１号線 大滝区北湯沢温泉町 ＰＣ橋 プレテン中空床
版

C 12.80 <---------->

〇 〇 新技術の採用
を検討

点検済み
次回点検

対策内容
Ⅲ

2021

３巡

２巡

B 48.10 11.00 10.00 1993 29白絹橋 その他 北湯沢駅前線 大滝区北湯沢温泉町 ＰＣ橋, ＰＣ橋 プレテン中空床
版, プレテン中
空床版

14.2

次回点検

16.6

C 45.00 5.40 4.60 1959 63湯沢橋 その他 北湯沢駅前線 大滝区北湯沢温泉町 ＰＣ橋, ＰＣ橋, ＰＣ橋ＰＣ　床版橋そ
の他, ＰＣ　床版
橋その他, ＰＣ
床版橋その他

2022

〇 × × ×
従来点検

点検対象外 1巡目点検済

<---------->

〇

12.1 35.5

対策内容

<---------->

従来点検

点検済み

点検対象外

<----------> <----------> <----------> <---------->

〇

39.7
1巡目点検済 監視・対策必要 4m以上 アクセス可能

〇 × 〇 〇
委託設計

<---------->

新技術の採用
を検討

次回点検
２巡

<----------> <----------> <---------->

〇 〇

金屋橋 その他 愛地３号線 大滝区愛地町 鋼溶接橋 Ｉ桁（非合成） C 14.00

監視・対策必要 4m以下 アクセス不可
5.2

× × ×

2020C 16.00 4.30 3.60 1963 59社大橋 その他 ソーケシオマベツ川沿線 大滝区愛地町 鋼溶接橋 Ｈ形鋼（不明）

点検済み 次回点検
３巡２巡

監視・対策必要 4m以下 アクセス不可
5.2

対策内容
Ⅲ

３巡
２巡

Ⅲ

4.30 3.60 1969 53 2020

5.4

点検対象外 1巡目点検済 監視・対策必要 4m以上
1.7 2.8

〇 × 〇 〇
従来点検

次回点検

アクセス可能

<----------> <----------> <----------> <---------->

〇点検済み

3.5

従来点検

点検済み
次回点検

<----------> <----------> <---------->

〇 〇

点検対象外 1巡目点検済
8.5 13.9

<----------> <---------->
委託設計

対策内容
Ⅱ

2024C 21.50 3.60 3.00 1965 57
8.2 15.4

静見橋 その他 愛地大林農場線 大滝区愛地町 鋼溶接橋, 鋼溶接橋, 鋼溶接橋Ｈ形鋼（不明）,
Ｈ形鋼（不明）,
Ｈ形鋼（不明）

Ⅲ

25.00 4.30 3.50 1963 59 2020

４巡

【下部】橋脚補修
３巡

みかえり橋 その他 豊里駒別線 大滝区豊里町 ＰＣ橋, ＰＣ橋 ＰＣ　床版橋そ
の他, ＰＣ　床版
橋その他

C

アクセス可能

従来点検

点検済み 次回点検
<---------->

〇 〇 × ×

点検対象外 1巡目点検済

対策内容

<----------> <----------> <---------->

18.2

３巡２巡

11.8

〇 〇
従来点検

点検済み

次回点検

<----------> <---------->

〇

アクセス可能
16.6 16.0

優内橋 　２級 湯沢昭園線 大滝区昭園町 鋼溶接橋 Ｉ桁（合成） B

監視・対策必要 4m以下 アクセス不可
4.5

×

Ⅱ

３巡
２巡

9.10

1巡目点検済 監視・対策必要 4m以上

1976 46 2022山彦橋 　２級 上野円山線 大滝区上野町 鋼溶接橋 Ｉ桁（非合成） C 12.20 10.50

監視・対策必要 4m以上

〇 ×

点検対象外

対策内容

<---------->

３巡

２巡

<----------> <---------->
委託設計 【主桁】断面修復

工+ひびわれ注
入工+表面含浸
工+床版防水工
（床版橋に適用）

従来点検

監視・対策必要 4m以上 アクセス可能

<----------> <----------> <----------> <---------->

<----------> 委託設計
次回点検

対策内容

<---------->

<---------->

Ⅱ

開運橋 　２級 本郷大滝線 大滝区本郷町 鋼溶接橋 Ｉ桁（合成）

３巡２巡

1巡目点検済 監視・対策必要 4m以上 アクセス可能
16.7 16

〇 × 〇 〇
従来点検

点検済み 次回点検
<----------> <----------> <----------> <---------->

対策内容
Ⅱ

2022

従来点検

次回点検
点検済み

C 61.50 7.00 6.00 1977 45

× 〇 〇

49.30 8.70 7.50 1990 32 2023

〇

点検対象外

<----------> <----------> <---------->

〇 〇

点検対象外 1巡目点検済

対策内容

<---------->

Ⅱ

58.50 6.30 5.50 1960 62 2020

２巡
11.1 65 2.8

点検対象外 1巡目点検済

３巡

15.2 19.5

【橋台】断面修復
工+ひびわれ注
入工

点検済み

〇 〇

大成橋 　２級 本郷大滝線 大滝区大成町 鋼溶接橋 Ｉ桁（合成） B

監視・対策必要 4m以下 アクセス不可
14.8 4.2 1.2

× × ×
従来点検

次回点検
<---------->

点検済み

<----------> <----------> <---------->

〇 〇

点検対象外 1巡目点検済

対策内容

<---------->

Ⅱ

× 〇 〇

17.60 6.50 6.20 1984 38 2022本郷１号橋 　２級 本郷開拓６号線 大滝区本郷町 鋼（鉄）リベット橋Ｉ桁（非合成） C

対策不要 4m以下 アクセス不可

8.70 7.50 1997 25 2023

３巡

２巡

点検済み 次回点検
<---------->

〇 〇 〇 ×

点検対象外 1巡目点検済

対策内容

<----------> <---------->

6.0

Ⅰ

３巡２巡

若草橋 　２級 本郷開拓１号線 大滝区優徳町 ＰＣ橋 プレテン床版 C 10.50

対策不要 4m以上 アクセス可能
36.6

〇 〇 〇

2022

×

新技術の採用
を検討

次回点検

点検済み

<----------> <----------> <---------->

〇 〇

点検対象外 1巡目点検済

対策内容
Ⅰ

従来点検

C 69.40 11.00 10.00 2006 16豊年橋 　２級 昭園５号線 大滝区優徳町 鋼溶接橋 Ｉ桁（非合成）

２巡

３巡

３巡
点検済み

<----------> <---------->
委託設計

３巡２巡

新工法・材料の検討

新工法・材料の検討

新工法・材料の検討

新工法・材料の検討

～2035年度 補修

新工法・材料の検討



【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期 BMS修繕計画当初 BMS修繕計画見直し 委託設計追加

橋長 全幅員 有効幅員 事業費

（ｍ） （ｍ） （ｍ） （百万円）
第三者被害点

検
点検回数 健全度評価 桁下高

桁下面への
アクセス

健全性
判定区分

点検手法2020
令和２年度

2021
令和３年度

2022
令和４年度

2023
令和５年度

維持
管理
区分

架設
年度

併用
年数

最新
点検
年次

橋梁名
道路
種別

路線名 所在地 上部形式１ 上部形式２ 2024
令和６年度

2025
令和７年度

2026
令和８年度

2027
令和９年度

2028
令和１０年度

2029
令和１１年度

修繕
計画

対策の内容・時期・事業費（百万円） 新技術による点検（ドローン）の可否条件

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初 5.2
事業費 23.8

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工

当初 3.4
事業費 0.0

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初 8.2
事業費 0.0

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初 3.2
事業費 0.0

当初 0.0
事業費 0.0

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工【主桁】塗装塗替え工（Ｒｃ－Ⅲ）

当初 3.8
事業費 0.0

【支承】取替え（鋼製からゴム製） 【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工
【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工

当初 12.6
事業費 0.0

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初 2.2
事業費 0.0

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初 2.2
事業費 0.0

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初 2.2
事業費 0.0

【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工 【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工
【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工 【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工
【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工

当初 17.9
事業費 25.4

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初 3.0
事業費 0.0

【支承】取替え（鋼製からゴム製）
【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初 12.2
事業費 0.0

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初 3.2
事業費 0.0

【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工
【支承】取替え（鋼製からゴム製） 【橋脚】断面修復工+ひびわれ注入工
【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

【主桁・支承】塗装塗り替え工、【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）
【床版・橋台】断面修復工+ひびわれ注入工

当初 43.0
事業費 140.8

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 【主桁】塗装塗替え工（Ｒｃ－Ⅲ）

当初 14.4
事業費 0.0

6.6
点検対象外 1巡目点検済 監視・対策必要 4m以上

Ⅱ

10.00 1997 25 2023
点検済み

<---------->
次回点検 〇 〇 × 〇 〇

アクセス可能

対策内容

<----------> <----------> <---------->

7.8

３巡

２巡

名水橋 その他 北湯沢優徳支線 大滝区北湯沢温泉町 鋼溶接橋 Ｉ桁（非合成） B 48.10 11.00

アクセス可能
8.4 60.0 72.4

23.1 18.6 1.3

Ⅲ 従来点検

委託設計 次回点検

<----------> 〇 〇 × 〇 〇

点検対象外 1巡目点検済 監視・対策必要 4m以上

<----------> <----------> <----------> <----------> <---------->

対策内容

<---------->

従来点検

51.60 7.00 6.00 1973 49 2024清流橋 その他 本町三階滝線 大滝区本町 鋼溶接橋, 鋼溶接橋Ｉ桁（合成）, Ｉ桁
（合成）

C

対策不要 4m以下 アクセス不可

5.20 4.00 1991 31 2023 <---------->

〇 〇 〇 ×

点検対象外 1巡目点検済

対策内容

<----------> <---------->

3.2

Ⅰ

優徳１号橋 その他 優徳浄水場線 大滝区優徳町 ＰＣ橋 プレテン中空床
版

B 14.90

対策不要 4m以上 アクセス可能
12.2

〇 〇 〇

2022

×３巡２巡

４巡

新技術の採用
を検討

点検済み 次回点検
<----------> <----------> <---------->

〇 〇

点検対象外 1巡目点検済

対策内容
Ⅰ

３巡２巡

従来点検

C 35.20 6.50 5.50 1984 38中島大橋 その他 中島村有牧野線 大滝区 鋼溶接橋 Ｉ桁（非合成）

点検対象外 1巡目点検済 対策不要 4m以下

5.00 4.00 1985 37 2020

従来点検

次回点検
<---------->

点検済み 〇 〇 〇 × ×

アクセス不可

対策内容

<----------> <---------->

3.0

Ⅰ

従来点検

点検済み

次回点検

<----------> <----------> <---------->

〇 〇

点検対象外 1巡目点検済
7.5

対策内容
Ⅲ

２巡

３巡

清原１号橋 その他 清原三階滝線 大滝区清原町 ＲＣ橋 ＲＣ　Ｔ桁

1巡目点検済 対策不要 4m以下 アクセス不可

11.50 3.80 3.00 1990 32 2023

17.9

不動橋 その他 湯沢共徳１号支線 大滝区北湯沢温泉町 ＰＣ橋 プレテン床版 C 13.20

監視・対策必要 4m以下 アクセス不可
17.9

× × ×

2020

〇 〇 〇

点検対象外

対策内容

<---------->

2.2

Ⅰ

C 6.30 5.60 4.40 1965 57

２巡 ３巡

３巡

２巡

<----------> <---------->
委託設計

かっこう橋 その他 平成ふるさとの道２号線 大滝区本郷町79番地先 ＰＣ橋 プレテン床版 B

対策不要 4m以下 アクセス不可

×
従来点検

点検済み 次回点検
<---------->

〇 〇 〇 ×

点検対象外 1巡目点検済

対策内容

<----------> <---------->

2.2

Ⅰ

3.80 3.00

× ×
従来点検

対策内容
Ⅰ

1990 32 2023うぐいす橋 その他 平成ふるさとの道２号線 大滝区本郷町415番地先 ＰＣ橋 プレテン床版 B 7.30

対策不要 4m以上
2.2

〇 〇

2023C 14.10 3.80 3.00 1990 32きつつき橋 その他 平成ふるさとの道２号線 大滝区優徳町115番地先 ＰＣ橋 プレテン床版

点検対象外 1巡目点検済 対策不要
7.4 4.6 0.6

〇 〇 〇 〇 〇 新技術の採用
を検討

4m以上 アクセス可能

<----------> <----------> <----------> <----------> <---------->
次回点検

点検済み

新技術の採用
を検討

点検済み 次回点検
<----------> <----------> <---------->

〇 〇

点検対象外 1巡目点検済 アクセス可能

〇

対策内容
Ⅰ

2023C 29.50 3.80 3.00 1990 32Ｄ５１橋 その他 平成ふるさとの道２号線 大滝区優徳町440番地先 鋼溶接橋 Ｉ桁（非合成）

1巡目点検済 監視・対策必要 4m以下 アクセス不可
1.8

〇 × × ×
従来点検

次回点検

0.5

<----------> <----------> <----------> <---------->

〇<---------->
点検済み

1.5
点検対象外

対策内容
Ⅱ

2020C 5.60 3.30 2.50 1942 80平成１号橋 その他 平成ふるさとの道２号線 大滝区優徳町 鋼（鉄）リベット橋Ｉ桁（不明）

Ⅱ

73.00 3.80 3.00 1942 80 2020胆振線思い出橋 その他 平成ふるさとの道１号線 大滝区北湯沢温泉町 鋼溶接橋 鋼桁橋（その他） B

アクセス可能

〇
従来点検

点検済み 次回点検
<---------->

〇 〇 × 〇

点検対象外

対策内容

<---------->

アクセス不可
3.2

〇 〇 × ×
従来点検

点検済み 次回点検
<----------> <----------> <---------->

〇

点検対象外

Ⅰ

2023

1巡目点検済 監視・対策必要 4m以上

C 13.00 5.20 4.00 1992 30優徳２号橋 その他 優徳ケアハウス線 大滝区優徳町 ＰＣ橋 プレテン中空床
版

1巡目点検済 対策不要 4m以下

1巡目点検済 対策不要 4m以下

アクセス不可

13.10 11.50 10.50 1995 27 2023

従来点検

点検済み 次回点検
<----------> <---------->

〇 〇 〇

点検対象外

対策内容

<---------->

8.2

Ⅰ

対策内容

従来点検

次回点検

点検対象外 1巡目点検済

<----------> <----------> <----------> <---------->

〇点検済み
対策内容

Ⅰ

石山橋 その他 優徳石山線 大滝区優徳町 ＰＣ橋 ＰＣ　床版橋そ
の他

1巡目点検済 監視・対策必要 4m以上 アクセス可能

61.40 4.30 3.60 1973 49 2022

百年橋 その他 優徳ケアハウス線 大滝区優徳町 ＰＣ橋 プレテン中空床
版

B

対策不要 4m以下 アクセス不可
3.0 0.4

〇 〇 × ×

2023

× ×

<----------> <---------->

〇 〇 ×

点検対象外

対策内容

<---------->

5.2

Ⅲ

C 6.70 4.80 4.00 1997 25
23.8

<---------->
委託設計

【伸縮装置】取替え（ゴム製か
らゴム製）

【橋台】断面修復工+ひびわれ
注入工

紅葉橋 その他 本町ふ化場線 大滝区本町 鋼溶接橋, 鋼溶接橋, 鋼溶接橋Ｈ形鋼（合成）,
Ｈ形鋼（合成）,
Ｈ形鋼（合成）

C

〇 〇
従来点検

点検済み 次回点検

点検済み 次回点検

<----------> <---------->

点検済み 次回点検

３巡
２巡

３巡２巡

２巡 ３巡

３巡２巡

３巡

２巡

３巡
２巡

３巡２巡

２巡 ３巡

２巡 ３巡

新工法・材料の検討

新工法・材料の検討



【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期 BMS修繕計画当初 BMS修繕計画見直し 委託設計追加

橋長 全幅員 有効幅員 事業費

（ｍ） （ｍ） （ｍ） （百万円）
第三者被害点

検
点検回数 健全度評価 桁下高

桁下面への
アクセス

健全性
判定区分

点検手法2020
令和２年度

2021
令和３年度

2022
令和４年度

2023
令和５年度

維持
管理
区分

架設
年度

併用
年数

最新
点検
年次

橋梁名
道路
種別

路線名 所在地 上部形式１ 上部形式２ 2024
令和６年度

2025
令和７年度

2026
令和８年度

2027
令和９年度

2028
令和１０年度

2029
令和１１年度

修繕
計画

対策の内容・時期・事業費（百万円） 新技術による点検（ドローン）の可否条件

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）
【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工

当初 9.2
事業費 0.0

【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工 【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）
【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工【床版】ひびわれ注入工

【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工
【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 【護岸】護岸補修工

当初 17.4
事業費 150.9

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初 2.2
事業費 0.0

当初 0.0
事業費 0.0

【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工

当初 3.5
事業費 0.0

【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工
【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工
【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工
【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

【橋台+橋脚】断面修復工+ひびわれ注入工
当初 36.7

事業費 0.0

【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工
【橋脚】断面修復工+ひびわれ注入工

当初 3.8
事業費 0.0

【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工
【橋脚】断面修復工+ひびわれ注入工

当初 7.6
事業費 0.0

【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 【主桁】断面修復工
【橋脚】断面修復工+ひびわれ注入工

当初 32.5
事業費 0.0

【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 【主桁】断面修復工
【橋脚】断面修復工+ひびわれ注入工

当初 40.3
事業費 0.0

【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工
【橋脚】断面修復工+ひびわれ注入工

当初 11.8
事業費 0.0

【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工
【橋脚】断面修復工+ひびわれ注入工

当初 9.5
事業費 0.0

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初 5.8
事業費 23.6

【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工
【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初 6.1
事業費 0.0

【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 【主桁】断面修復工
【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製） 【橋台】ひびわれ注入工

当初 35.0
事業費 0.0

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 【主桁】断面修復工
【橋台】ひびわれ注入工

当初 1.4
事業費 0.0

1992 30 2021

従来点検

次回点検
点検済み ３巡

２巡 (NEXCO委託)
(NEXCO委託)

<----------> <---------->

×
<---------->

委託設計

アクセス可能
5.0 20.0

4m以上 アクセス可能

〇 〇
Ⅱ

1.20

× 〇 × 〇 〇

4m以上

<----------> <----------> <----------> <----------> <---------->
【伸縮装置】取替
え（ゴム製からゴ
ム製）

次回点検
<----------> ３巡

対策内容

〇 ×

点検対象 1巡目点検済 監視・対策必要

対策内容

<----------> <---------->

1.4

<---------->
委託設計

Ⅱ

2021A 39.90 8.50 7.50 1992 30

松ヶ枝通り跨道橋(水路部) 　２級 松ヶ枝通り線 伊達市清住町184番14地先 ＰＣ橋 その他（ＰＣ橋） C 39.90 2.80

松ヶ枝通り跨道橋 　２級 松ヶ枝通り線 伊達市清住町184番14地先 ＰＣ橋 ポステン箱桁

1巡目点検済 監視・対策必要 4m以上 アクセス可能

２巡

6.1

〇 × 〇 〇

2020

２巡
(NEXCO委託)

2.9 4.2 2.9

点検済み (NEXCO委託)

従来点検

次回点検
<----------> <---------->

×<---------->

点検対象

対策内容
Ⅱ

従来点検

点検対象 1巡目点検済 監視・対策必要

A 65.00 8.50 7.50 1992 30牧場通り跨道橋 　２級 牧場通り線 伊達市松ヶ枝町248番51地先 ＰＣ橋 ラーメン橋
23.6

点検対象 1巡目点検済 対策不要 4m以上 アクセス可能
5.8

〇 〇 〇 〇

59.00 8.50 7.50 1992 30 2020 <---------->

×対策内容

<---------->

<---------->
点検済み

Ⅰ

泉通り跨道橋 　１級 泉通り線 伊達市松ヶ枝町194番3地先 ＰＣ橋 ポステン中空床
版

A

対策不要 4m以上 アクセス可能
9.5

6.00 5.00

２巡
(NEXCO委託)

３巡
(NEXCO委託)

(NEXCO委託)

３巡
(NEXCO委託)

〇
従来点検

点検済み 次回点検
<---------->

× 〇 〇 〇

点検対象 1巡目点検済

対策内容

<----------> <---------->

Ⅰ

２巡
(NEXCO委託)

３巡
(NEXCO委託)

従来点検

次回点検

1992 30 2021稀府共有跨道橋 その他 稀府共有線 伊達市中稀府町213番1地先 ＰＣ橋 ラーメン橋 A 45.80

対策不要 4m以上 アクセス可能
11.8

〇 〇 〇

2021A 62.40 6.00 5.00 1992 30

従来点検

点検済み 次回点検
<----------> <----------> <---------->

× 〇

点検対象 1巡目点検済

Ⅰ

稀府村有跨道橋 その他 村有線 伊達市中稀府町236番13地先 ＰＣ橋 ラーメン橋

19.8
点検対象

Ⅱ

2021A 58.10 7.00 6.00 1991 31黄金四方跨道橋 その他 黄金四方線 伊達市南黄金町208番49地先 ＰＣ橋 ラーメン橋

２巡
(NEXCO委託)

３巡
(NEXCO委託)

<---------->
委託設計

従来点検

4m以上 アクセス可能

<----------> <----------> <----------> <---------->
点検済み 次回点検

３巡
対策内容

２巡
(NEXCO委託)

対策内容

× 〇 ×

アクセス可能

<----------> <----------> <----------> <---------->
点検済み 次回点検

３巡
対策内容

1巡目点検済 監視・対策必要
13.2 7.3

(NEXCO委託) × 〇 × 〇 〇

<---------->
委託設計

Ⅱ

2021A 70.80 6.00 5.00 1991 31黄金白妙跨道橋 その他 黄金白妙線 伊達市北黄金町49番2032地先 ＰＣ橋 ラーメン橋

1巡目点検済 対策不要 4m以上 アクセス可能
7.6

47.70 7.00

〇 〇２巡
(NEXCO委託)

17.8
点検対象 1巡目点検済 監視・対策必要

7.4 7.3

(NEXCO委託)

〇 〇
従来点検

点検済み 次回点検
<----------> <---------->

× 〇 〇

点検対象

対策内容

<---------->

Ⅰ

３巡
(NEXCO委託)

２巡
(NEXCO委託)

従来点検

4m以上

6.00 1991 31 2021黄金峰跨道橋 その他 黄金峰線 伊達市北黄金町49番1001地先 ＰＣ橋 ラーメン橋 A

監視・対策必要 4m以上 アクセス可能
2.1 1.7

× 〇 〇

2020A 44.10 6.00 5.00 1992 30あけぼの跨道橋 その他 あけぼの線 伊達市清住町180番6地先 ＰＣ橋 ラーメン橋

従来点検

次回点検
<---------->

点検済み

<----------> <----------> <---------->

× 〇

点検対象 1巡目点検済

対策内容
Ⅱ

点検対象

〇 〇

３巡
(NEXCO委託)

２巡
(NEXCO委託)

従来点検

次回点検
<----------> <---------->

× 〇 ×

16.6

対策内容

<---------->

(NEXCO委託)
20.1

Ⅱ

３巡
(NEXCO委託)

79.40 8.50 7.50 1991 31 2020館山峰跨道橋 その他 峰線 伊達市上館山町45番3地先 ＰＣ橋 ポステン箱桁 A

1巡目点検済 監視・対策必要 4m以上 アクセス可能
3.5

〇 × 〇 〇

30 2020ポステン箱桁 A 34.00 7.00 6.00 1992

1巡目点検済 監視・対策必要 4m以上 アクセス可能

<---------->

×

点検対象

対策内容

<---------->

<---------->
点検済み

Ⅱ

空沢跨道橋 その他 空沢線 伊達市太平町14番5地先 ＰＣ橋

点検対象外

Ⅰ

2020C 12.50 4.50

(NEXCO委託)
２巡

３巡

(NEXCO委託)

1巡目点検済 対策不要 4m以下 アクセス不可

× ×
従来点検

点検済み 次回点検
<----------> <---------->

〇 〇 〇対策内容
２巡 ３巡

従来点検

次回点検

3.60 1962 60ときわ橋 その他 豊里駒別線 大滝区豊里町 ＰＣ橋 ＰＣ　床版橋そ
の他

1巡目点検済 監視・対策必要 4m以下 アクセス不可

×
従来点検

次回点検
<---------->

点検済み

<---------->

〇 〇 × ×

点検対象外

対策内容

<---------->

2.2

Ⅲ

5.00 3.80 3.00 1981 41 2020
46

共徳橋 その他 北湯沢浄水場支線 大滝区北湯沢温泉町 ＰＣ橋 ＰＣ　床版橋そ
の他

A
12.3 92.6

点検対象外 1巡目点検済 監視・対策必要 4m以上

３巡
4.2 7.1 6.1

30.00 6.30 5.50 1966 56 2022

３巡

２巡

〇 〇 × 〇
次回点検

〇

アクセス可能

<----------> <----------> <----------> <---------->

対策内容

<---------->

Ⅲ
２巡

<---------->
委託設計

鉄徳橋 その他 本郷上野線 大滝区上野町 ＰＣ橋 ポステンＴ桁 C

1巡目点検済 対策不要 4m以上 アクセス可能
7.8 1.4

〇 〇 〇 〇

2023

新技術の採用
を検討

点検済み 次回点検
<----------> <----------> <----------> <---------->

〇

点検対象外

対策内容
Ⅰ

従来点検

<---------->
点検済み

B 18.50 11.00 10.00 2001 21白樺橋 その他 北湯沢リハビリセンター線 大滝区北湯沢温泉町 ＰＣ橋 プレテン中空床
版

３巡２巡

新工法・材料の検討

～2035年度 補修

新工法・材料の検討

～2035年度 補修

新工法・材料の検討

～2035年度 補修

新工法・材料の検討

～2035年度 補修

新工法・材料の検討

～2035年度 補修

新工法・材料の検討

～2035年度 補修

新工法・材料の検討



【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期 BMS修繕計画当初 BMS修繕計画見直し 委託設計追加

橋長 全幅員 有効幅員 事業費

（ｍ） （ｍ） （ｍ） （百万円）
第三者被害点

検
点検回数 健全度評価 桁下高

桁下面への
アクセス

健全性
判定区分

点検手法2020
令和２年度

2021
令和３年度

2022
令和４年度

2023
令和５年度

維持
管理
区分

架設
年度

併用
年数

最新
点検
年次

橋梁名
道路
種別

路線名 所在地 上部形式１ 上部形式２ 2024
令和６年度

2025
令和７年度

2026
令和８年度

2027
令和９年度

2028
令和１０年度

2029
令和１１年度

修繕
計画

対策の内容・時期・事業費（百万円） 新技術による点検（ドローン）の可否条件

当初 0.0
事業費 0.0

【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工+床版防水工（床版橋に適用）
【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工

当初 8.1
事業費 0.0

当初 0.0
事業費 0.0

当初 0.0
事業費 0.0

当初 0.0
事業費 0.0

当初 0.0
事業費 0.0

当初 0.0
事業費 0.0

当初 0.0
事業費 0.0

当初 0.0
事業費 0.0

当初 0.0
事業費 0.0

当初 0.0
事業費 0.0

当初 0.0
事業費 0.0

当初 0.0
事業費 0.0

当初 0.0
事業費 0.0

当初 0.0
事業費 0.0

点検対象外 未点検 対策不要 4m以下 アクセス不可

× 〇 × ×３巡 ４巡
(架設後初回)

従来点検

点検済み 次回点検
<----------> <---------->

〇対策内容

Ⅰ

2024C 21.80 7.20 6.00 2022 3嘉エ門橋 その他 嘉エ門坂線 伊達市松ヶ枝町177番5 ＰＣ橋 プレテン中空床
版

点検対象外 未点検 対策不要 4m以上 アクセス可能

〇 × 〇 〇 〇

館山橋 　１級 中央通り線 伊達市大町11番6 ＰＣ橋
次回点検

(架設後初回)
従来点検

対策内容

<---------->

３巡

Ⅰ

1 2024プレテン床版 B 36.60 17.80 17.00 2024

点検対象外 1巡目点検済 対策不要 4m以下 アクセス不可

2023B 31.00 3.10 2.30 2019 6

２巡 ３巡 × ×

1巡目点検済 対策不要 4m以下 アクセス不可

勘太郎の沢上橋 その他 大滝運動公園2号線 伊達市大滝区上野町

従来点検

点検済み 次回点検
<----------> <---------->

〇 〇 〇対策内容
Ⅰ

6.80 6.00 2012

従来点検
対策内容 〇 〇

2024RC溝橋（BIOXカ
ルバート）

<----------> <---------->
点検済み 次回点検

３巡 ４巡

館山１号橋（歩道橋） その他 星の子線 伊達市館山町1番1 鋼溶接橋 I桁（鋼床版）

アクセス不可点検対象外 1巡目点検済 対策不要 4m以下

〇 × ×

C 5.80上野川上橋 その他 大滝運動公園2号線 伊達市大滝区上野町 RC橋

Ⅰ

13

× ×

C 5.80 6.80 6.00 2012 13

点検対象外 1巡目点検済

従来点検
〇 〇 〇対策内容

Ⅰ

2024

３巡 ４巡

点検対象外

勘太郎の沢橋 その他 大滝運動公園2号線 伊達市大滝区上野町 RC橋

点検対象外 1巡目点検済 対策不要 4m以下 アクセス不可

2024C 5.80 6.80 6.00 2012 13上野川橋 その他 大滝運動公園2号線 伊達市大滝区上野町 RC橋 RC溝橋（BIOXカ
ルバート）

4m以下 アクセス不可

× ×

13 2024RC溝橋（BIOXカ
ルバート）

C 5.80 6.80 6.00 2012

RC橋 RC溝橋（BIOXカ
ルバート）

〇対策内容

点検済み 次回点検
３巡 ４巡

<----------> <---------->
点検済み 次回点検

Ⅰ

Ⅰ

対策不要

〇 〇
従来点検

対策内容

<---------->

〇

<---------->

× ×

<---------->
点検済み 次回点検

３巡 ４巡

<---------->

従来点検
〇 〇

アクセス不可点検対象外 1巡目点検済 対策不要 4m以下

〇 〇 × ×
従来点検

点検済み 次回点検
<----------> <---------->

〇３巡 ４巡

2024C 4.10 8.00 8.00 2013 12六号川橋 その他 大滝運動公園1号線 伊達市大滝区円山町 RC橋 RC溝橋（BIOXカ
ルバート）

竹並西橋 ２級 竹並通り線 伊達市末永町 RC橋

Ⅰ

8 2024RC溝橋（BIOXカ
ルバート）

C 8.30 18.80 18.00 2017

〇 〇３巡 ４巡

対策内容
Ⅰ

従来点検

次回点検
<---------->

〇 × 〇対策内容

アクセス不可

対策内容

<----------> <---------->
点検済み 次回点検

〇 × ×
従来点検

対策不要 4m以下点検対象外 1巡目点検済

伊達市長和町161番3 RC橋 RC溝橋（BIOXカ
ルバート）

4m以下 アクセス不可点検対象外 未点検 対策不要

× 〇 × ×対策内容

<---------->

〇

点検対象外 未点検 対策不要 4m以下 アクセス不可

× ×

Ⅰ

8 2015RC溝橋（BIOXカ
ルバート）

B 5.10 5.72 4.52 2017

4.52 2019 6

館新７号橋 その他 はまなす線 伊達市館山下町1番105 RC橋

点検対象外 1巡目点検済 監視・対策必要 4m以下 アクセス不可

2022C 16.80 1.20

Ⅰ

2016C 3.80 5.32

× ×

東１号橋 その他 農社東線

従来点検

点検済み 次回点検
<----------> <---------->

〇 〇 ×対策内容
Ⅱ

３巡２巡

従来点検

次回点検

0.70 1998 27西関内橋（下り車） その他 永内線 伊達市末永町252番3 ＰＣ橋 プレテン中空床
板

点検対象外 1巡目点検済 対策不要 4m以上 アクセス可能

新技術の採用
を検討

点検済み 次回点検

〇 〇 〇 〇 〇対策内容

<----------> <---------->

Ⅰ

4m以上 アクセス可能
8.1

〇 〇 〇

2023B 30.60 7.20 6.00 2002 23

２巡 ３巡

<----------> <----------> <---------->

〇 〇

点検対象外 1巡目点検済

対策内容
Ⅰ

２巡 ３巡

5.90 2018 7 2023

昭流橋 その他 円山昭園線 大滝区円山町 ＰＣ橋 ポステン中空床
板

点検対象外 1巡目点検済 監視・対策必要

Ⅱ

7.70 6.50 1966 59

7.20伊達紋別天望橋 その他 伊達紋別天望線 伊達市山下町 鋼溶接橋 I桁(鋼床版) B 40.40

対策不要

３巡２巡

4m以上 アクセス可能

従来点検

点検済み 次回点検

〇 〇 × 〇 〇対策内容

<----------> <---------->

新技術の採用
を検討

点検済み 次回点検

2023優園橋 その他 昭園三階滝線 伊達市大滝区昭園町 鋼溶接橋 I桁(合成) C 10.40



【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期 BMS修繕計画当初 BMS修繕計画見直し 委託設計追加

橋長 全幅員 有効幅員 事業費

（ｍ） （ｍ） （ｍ） （百万円）
第三者被害点

検
点検回数 健全度評価 桁下高

桁下面への
アクセス

健全性
判定区分

点検手法2020
令和２年度

2021
令和３年度

2022
令和４年度

2023
令和５年度

維持
管理
区分

架設
年度

併用
年数

最新
点検
年次

橋梁名
道路
種別

路線名 所在地 上部形式１ 上部形式２ 2024
令和６年度

2025
令和７年度

2026
令和８年度

2027
令和９年度

2028
令和１０年度

2029
令和１１年度

修繕
計画

対策の内容・時期・事業費（百万円） 新技術による点検（ドローン）の可否条件

今後の修繕・架替え事業費（百万円）（BMS出力結果） 0.0

今後の修繕・架替え事業費（百万円）（平準化） 1319.7

年度別修繕・架替え事業費（百万円） 837.7

橋梁定期点検委託費（百万円） 249.6

年度別設計委託費（百万円） 232.4

年度別修繕対策橋梁数 362 3 5 5

58.7 22.2 26.1 19.2

6 7 1 3 2 2

26.1 25.5 26.8 22.2

26.4 21.7 9.3 5.9 4.8 38.1

105.6 139.8 138.0 80.2

24.2 26.1 25.5 26.8 22.2 24.2

190.4 187.5 190.9 121.6

126.8 49.7 18.6 33.9 76.5 68.6

0.0 0.0 0.0 0.0

177.4 97.5 53.4 66.6 103.5 130.9

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0


